

PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA PMUS 2024-2027





Plano de Ação 2024-2027

	Medida	Meta	Prazo de Execução	Entidades Responsáveis
1. Coordenação e Desenvolvimento do Programa Nacional de apoio ao Planeamento da Mobilidade Urbana Sustentável (Programa PMUS)	1.1 Proposta do Programa Nacional de apoio ao Planeamento da Mobilidade Urbana Sustentável (Programa PMUS)	Entrega de 1 documento	DEZ 2025 concluída	IMT
	1.2 Criação de Grupo de Trabalho para operacionalização do Programa PMUS (GT Programa PMUS) Entidades a envolver: <ul style="list-style-type: none"> • IMT (coordenação) • Direção Geral do Território (DGT) • Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) • Agência para o Clima (ApC) • Fundo para o Serviço Público de Transportes (FSPT) • Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) • Instituto Nacional de Estatística (INE) • Área Governativa da Mobilidade • Área Governativa da Administração Local e Ordenamento do Território 	Entrega de 1 documento	JAN 2025	IMT
	1.3 Coordenação do Grupo de Trabalho do Programa	Realização de 2 reuniões/ano	A partir de 2026	GT Programa PMUS
	1.4 Preparação do Programa Nacional de apoio ao PMUS para 2028-2031	Entrega de 1 documento	DEZ 2027	GT Programa PMUS
2. Informação, educação e intercâmbio de conhecimentos	2.1 Rede Nacional de Nós Urbanos da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T)			
	2.1.1 Criação da Rede Nacional de Nós Urbanos RTE-T	Entrega de 1 documento	FEV 2025 concluída	IMT
	2.1.2 Coordenação da Rede Nacional de Nós Urbanos RTE-T	Realização de 2 reuniões/ano	Anualmente, a partir de 2025	IMT
	2.2 Organização do Encontro Nacional sobre o Planeamento da Mobilidade Sustentável	Realização de 1 evento	Anualmente, a partir de 2026	IMT, GT Programa PMUS
	2.3 Capacitação em Planeamento da Mobilidade Sustentável	Realização de 2 ações (formação/workshops)	Anualmente, a partir de 2024	IMT
	2.4 InfoDay: Sessão de divulgação de oportunidades de financiamento para ações de Mobilidade Sustentável	Realização de 1 ação	Anualmente, a partir de 2026	Fundo de Transportes, ApC, ANI, AD&C, Sustentável 2030, FSC
	2.5 Plataforma de Mobilidade Sustentável: criação e implementação de plataforma eletrónica	Desenvolver 1 plataforma	DEZ 2026	IMT, GT Programa PMUS

	Medida	Meta	Prazo de Execução	Entidades Responsáveis
3. Metodologia e diretrizes	3.1 Atualização de documentos técnicos			
	3.1.1 Orientações para a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)	Entrega de 1 documento	DEZ 2024 concluída	IMT
	3.1.2 Orientações para a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) – Síntese Executiva	Entrega de 1 documento	DEZ 2024 concluída	IMT
	3.1.3 Revisão da Tradução do Guia de Orientações Europeias para desenvolvimento e implementação de um PMUS, 2.ª Edição	Entrega de 1 documento	AGO 2025 concluída	IMT
	3.1.4 Diretrizes Nacionais para a Mobilidade	Entrega de 1 documento	JUN 2026	SEM, IMT, PLaAPP
	3.1.5 Atualização e revisão gráfica do Caderno Técnico para Logística Urbana	Entrega de 1 documento	ABR 2025 concluída	IMT
	3.1.6 Caderno Técnico para a elaboração de Planos de Mobilidade de Empresas e Pólos (Geradores e Atratores de deslocamentos)	Entrega de 1 documento	JUN 2026	IMT, Universidades
	3.1.7 Caderno Técnico: Acessibilidades, Mobilidade e Transportes nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PDM, PU e PP)	Entrega de 1 documento	MAR 2026	IMT, Universidades
	3.1.8 Caderno Técnico: Conclusões SMARTA (Sustainable Rural Mobility for Resilience in support of Ecotourism) para Regiões de Baixa Densidade	Entrega de 1 documento	MAR 2026	IMT, Turismo de Portugal
	3.2 Novos documentos técnicos			
	3.2.1 Caderno Técnico: Promover a igualdade de género e a diversidade na mobilidade e no transporte	Entrega de 1 documento	MAI 2025 concluída	IMT, CIG
	3.2.2 Caderno Técnico: Indicadores de Mobilidade	Entrega de 1 documento	FEV 2026	IMT, AT
	3.2.3 Caderno Técnico: Espaço Público e Pirâmide da Mobilidade	Entrega de 1 documento	FEV 2026	IMT, GPMA
	3.2.4 Caderno Técnico: Contagens e inquéritos à mobilidade	Entrega de 1 documento	JUN 2026	IMT



	Medida	Meta	Prazo de Execução	Entidades Responsáveis
3. Metodologia e directrizes	3.2.5 Caderno Técnico: Eficiência Energética nos transportes; rede de carregamentos	Entrega de 1 documento	DEZ 2026	IMT
	3.2.6 Caderno Técnico: Turismo e Mobilidade	Entrega de 1 documento	DEZ 2026	IMT, Turismo de Portugal
	3.2.7 Caderno Técnico: Micromobilidade	Entrega de 1 documento	DEZ 2026	IMT, GPMA
	3.2.8 Caderno Técnico: Mobilidade Acessível e Inclusiva	Entrega de 1 documento	DEZ 2026	IMT, INR, AMT, GPMA
	3.2.9 Caderno Técnico: Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS)	Entrega de 1 documento	DEZ 2026	IMT
4. Legislação/Regulamentação	4.1. Revisão legislativa			
	4.1.1 Identificação de diplomas para adaptação	Entrega de 1 documento	JUN 2026	GT Programa PMUS
	4.1.2 Propostas de adaptação legislativa	Entrega de 1 documento	SET 2026	GT Programa PMUS
5. Recursos financeiros e outros incentivos	5.1. Revisão/Programação de financiamento nas áreas governativas das Infraestruturas, Mobilidade, Ambiente e Energia e Coesão Territorial			
	5.1.1 Programa Ação Climática e Sustentabilidade – Sustentável 2030 (2021-2027) reprogramação	Revisão do Sustentável 2030, no contexto do Programa PMUS	MAR 2025 concluída	Sustentável 2030, IMT
	5.1.2 Fundo Social para o Clima	Programação do FSC, no contexto do Programa PMUS	DEZ 2025 concluída	IMT, ApC, AD&C, DGEG
	5.1.3 Programas Operacionais Regionais	Revisão dos POR, no contexto do Programa PMUS	MAR 2025 concluída	IMT, AD&C, CCDR

	Medida	Meta	Prazo de Execução	Entidades Responsáveis
5. Recursos financeiros e outros incentivos	5.2 Preparação e lançamento de Avisos para apoio financeiro nas áreas governativas das Infraestruturas, Mobilidade e Ambiente e Energia			
	5.2.1 Para apoio à realização de PMUS	Lançamento de 1 aviso	Anualmente, a partir de 2024	ApC, FSPT, IMT
	5.2.2 Para apoio à implementação de medidas previstas nos PMUS	Lançamento de 1 aviso	Anualmente, a partir de 2026	ApC, FSPT, IMT
	6.1 Monitorização da Mobilidade Sustentável			
6. Monitorização e avaliação	6.1.1 Reporte dos Indicadores de Mobilidade ao IMT	Entrega de 1 reporte	Bienalmente a partir de 2027	Municípios/AM/CIM
	6.1.2 Reporte dos UMI à UE	Entrega de 1 reporte	Quadri- nalmente, a partir de DEZ 2027	IMT
	6.2 Avaliação da qualidade dos PMUS	Disponibilização de 1 ponto de contacto	DEZ 2026	Municípios/ AM/CIM, Projeto Squares, IMT
	6.3 Apoio técnico aos Nós Urbanos da RTE-T na preparação, elaboração e monitorização dos PMUS	Disponibilização de 1 ponto de contacto	A partir de JUN 2025	IMT

**IMT - Instituto da Mobilidade
e dos Transportes, I.P.**
Avenida Elias Garcia, 103
1050-098 Lisboa
www.imt-ip.pt



Cofinanciado pelo Mecanismo Interligar a Europa - União Europeia

This project is co-financed by the European Commission under the CEF Transport Programme Grant Agreement no. 101225365 (24-PT-TC-BUMP PT) CEF-LS