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PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolucdo do Conselho de Ministros n.° 121-A/94

A celebracdo do 2.° contrato da concessdo da con-
cepgdo, do projecto, da construgdo, do financiamento,
da explora¢do e da manuten¢do da nova travessia so-
bre o rio Tejo, em Lisboa, bem como da exploragao
e da manutencdo da actual travessia, estava dependente
da verificacdo de algumas condigdes, em especial da
conclusdo do processo de avaliagdo dos efeitos de im-
pacte ambiental do projecto.

Neste momento, aquela condi¢do esta verificada,
encontrando-se, assim, reunidos os requisitos essenciais
para a tomada de decisio quanto & atribuicdo do sub-
sidio da Unido Europeia, nos termos previstos na can-
didatura apresentada pelo Estado Portugués.

Previamente & celebracdo do citado contrato da con-
cessdo, € necessario aprovar @ respectiva minuta, por
resolugdo do Conselho de Ministros, o que se faz nos
termos das bases da coneessdo, aprovadas pelo Decreto-
-Lei n.° 168/94, de 15 de Junho, ¢ das negociagdes ha-
vidas com a sociedade adjudicatéria.

A outorga do contrato que regula as relagdes entre
o Estado e a concessiondria ao longo da duragdo da
concessdo tera lugar apds a decisdo favordvel sobre o
referido financiamento comunitdrio e sem prejuizo do
cumprimento das demais formalidades legais.

Assim:

Nos termos da alinea d) do artigo 202.° da Consti-
tuicdo, o Conselho de Ministro resolveu:

1 — Aprovar a minuta do 2.° contrato da conces-
sdo da concepcdo, do projecto, da construgdo, do fi-
nanciamento, da explora¢io e da manutengdo da nova
travessia sobre o rio Tejo, em Lisboa, bem como da
exploragdao e da manutencgdo da actual travessia, que
constitui 0 anexo 1 a presente resolugdo e que dela faz
parte integrante.

2 — Os anexos e respectivos apéndices referidos na
minuta do 2.° contrato da concessdo ndo sdo objecto
de publicacao, ficando um dos respectivos originais de-
positado no Gabinete da Travessia do Tejo em Lisboa
(GATTEL).

3 — Fica o Ministro das Obras Publicas, Transpor-
tes e Comunicagoes, em representagao do Estado, au-
torizado a acordar com a concessiondria a composi¢do
inicial das comissdes de peritos a que se refere a base C
da concessdo, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 168/94,
de 15 de Junho.

4 — A outorga do 2.° contrato da concessao fica de-
pendente da decisdo favoravel da Unido Europeia so-
bre a atribui¢do do subsidio a que se refere a base XXV
da concessdo, nos termos do disposto no artigo 8.° do
Decreto-Lei n.° 168/94, e da candidatura apresentada
pelo Estado Portugués.

Presidéncia do Conselho de Ministros, 2 de Dezem-
bro de 1994. — O Primeiro-Ministro, Anibal Antonio
Cavaco Silva.

2.° contrato da concessio
Entre:

1.> O Estado Portugués, neste acto representado por ... [iden-
tificagado do(s) representante(s) do Estado], doravante desig-
nado «concedente»; e

2.° LUSOPONTE — Concessionario para a Travessia do Tejo, S. AL
com sede na Avenida de Elias Garcia, 22, 6.7, ¢m Lisboa, com
o capital social de ..., matriculada na Conservatoria do Re-
gisto Comercial de Lisboa sob o 1n." 4693, neste acto represen-
tada por ... [nomes ¢ quahidades, doravinte designada «con-
cessiondria»};

e considerando que:

(A) O Governo Portugués decidiu entregar a imciativa privada
a concepgdo, projecto e constru¢do de uma nova travessia
do Tejo na regido de Lisboa e respectivo financiamento, bem
como a explora¢do e manutencdo desta e da travessia ro-
doviaria da actual ponte sobre o Tejo em Lisbou;

(B) Em consequéncia desta decisdo, o Governo Portugués lan-
gou um concurso publico internacional para a atribuicdo da
concessdo da concepgdo, projecto, construgdo, financia-
mento, exploragdo ¢ manutengdo, em regime de portagem,
da nova travessia rodovidria sobre o rio Tejo, em Lisboa,
concurso que foi regulado peio Decreto-Lei n.” 220/92, de
15 de Outubro, e pelas Portarias n.”* 980-A/92 e 366-A/93,
de 15 de Outubro e 31 de Mar¢o, respectivamente;

(C) A coencessiondria é a sociedade anonima constituida pelo
agrupamento vencedor deste concurso, ao abrigo don.® 15.12
do caderno de encargos anexo 3 Portaria n.° 366-A/92, re-
ferida, tendo sido aceite pelo Governo Portugués a proposta
n.° 1 apresentada por aquele agrupamento, tal como a mesma
resultou da fase de negociacdes havida no dmbito do con-
curso e se encontra consagrada na acta da sessdo de negocia-
¢Oes havida em 13 de Abril de 1994;

(D) A concessiondria foi, assim, designada como entidade a quem
é atribuida a concessdo, através do despacho ministerial con-
junto dos Ministros das Finangas ¢ das Obras Publicas, Trans-
portes e Comunicagdes de 19 de Abril de 1994;

(E) O Governo Portugués aprovou entretanto a minuta do mesmo
contrato, através da Resolugdo do Conscltho de Ministros

n.° ..., de ... [identificar resolugdo], na qual foi posterior-
mente aposto o visto do Tribunal de Contus conforme visio
de ... [identificar visto do Tribunal de Comas]:

(F) Através do Decreto-Lei n.v 168:94, de 15 de Junho. foram
aprovadas as bases da concessdo;

(G) O(s) Senhor(es) ... [nome ¢ cargo] foram designados repre-
sentantes do concedente e o(s) Senhor(cs) fnomets) e qua-
lidade(s)] foram designados representantes di concessionaria
para a outorga do presente contrato nos termos de [indi-
car actos de nomeagao dos outorgantes do contratol, respec-
tivamente;

é mutuamente aceite e reciprocamente acordado o contrato de con-
cessdo de obra publica que se rege pelo que em seguida se dispoe:

CAPITULO 1
Disposi¢oes gerais

1 — Defini¢des:

1.1 — Neste contrato, nos seus anexos € nos respectivos apéndices,
sempre que iniciados por maiuscula. ¢ salvo s¢ do contexto claramente
resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados terao o signiti-
cado que a seguir thes ¢ apontado:

a) ACE — o agrupamento complementar de cmpresas constituido
entre membros do agrupamento com vista ao desenvolvimento
das actividades de projecto e construcao da nova travessia, nos
termos do contrato de projecto e construgdo;
Acordo de subscrigdo e realizagdo de capital -— o acordo subs-
crito pela concessiondria e pelos membros do agrupamento en-
quanto seus accionistas relativo a subscrigdo e realizagio do
capital da concessionaria e d realizagao de prestagoes suple-
mentares de capital ¢ de suprimentos, constante do anexo
n.°11;

Acordo directo — o contrata celebrado entre o concedente, a

concessiondria e as entidades por esta subcontratadas, com ex-

cepcao dos bancos financiadores, definindo os termos e con-
di¢bes em que o concedente tem o direito de intervir no am-
bito dos subcontratos;

d) Acordo parassocial — o acordo parassocial da concessiondria,
o qual constitui o anexo n.” 6 do presente contrato;

e) Actual ponte — ponte sobre o rio Tejo actualmente existente
entre Lisboa e Almada, incluindo os respectivos viadutos de
acesso;

/) Actual travessia — atravessamento rodovidrio na actual ponte,
dentro dos limites indicados no n." 9.2;

b
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g) Agrupamento — agrupamento vencedor do concurso piublico
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referido no considerando (B), cuja composigdo figura no anexo
n.° 4 do presente contrato;

Area de servicos — zona da nova travessia destinada 2 insta-
lagdo de equipamento de apoio aos utentes, designadamente
postos de abastecimento de combustiveis, estabelecimentos ho-
teleiros e similares e zonas de repouso e de parqueamento de
veiculos;

Atravessamentos rodovidrios — ligagdes por estrada ou auto-
-estrada que permitam aos veiculos automdveis ultrapassar a
barreira natural que o rio Tejo constitui, delas se excluindo
os atravessamentos do rio com recurso a meios fluviais, aé-
reos ou ferrovidrios;

Bancos financiadores — o BEI e as demais institui¢des de cré-
dito, enquanto entidades financiadoras do desenvolvimento das
actividades integradas na concessdo, nos termos dos contra-
tos de financiamento ¢ dos documentos do financiamento;
Bases da concessao — quadro geral da regulamentagdo da con-
cessdo, que se encontra estabelecido no Decreto-Lei n.° 168/94,
de t5 de Junho;

BEI ~ Banco Europeu de Investimento;

Caderno de encargos — o caderno de encargos anexo a Por-
taria n.° 366-A/93, de 31 de Margo;

Caso base — as projecgdes financeiras descritas no anexo n.° 9
e qualquer alteragdo ou substituigdo das mesmas, nos termos
do presente contrato;

Concessao — conjunto de direitos e obriga¢des atribuidos a
concessiondria por intermédio das bases da concessdo e do pre-
sente contrato;

Contratos de financiamento — os contratos que tenham por
objecto o financiamento das actividades integradas na conces-
sdo, incluindo os celebrados entre a concessiondria e os ban-
cos financiadores e o contrato de empréstimo do construtor,
bem como a prestagio de cartas de crédito ou de garantias re-
lativas a esse financiamento, os quais constituem o anexo n.° 3
do presente contrato;

Contrato de operagdo e manutengdo — o contrato celebrado
entre a concessiondria e a operadora tendo por objecto a ex-
ploragao das travessias e a manutengdo do empreendimento
concessionado, o qual constitui o anexo n.° 2 do presente con-
trato;

Contrato de projecto e construgao — o contrato celebrado en-
tre a concessiondria e o0 ACE tendo por objecto o projecto e
a construcao da nova travessia, o0 qual constitui o anexo n.° 1
do presente contrato;

CRIL — circular regional interior de Lisboa;

Critérios chave — os critérios utilizados para a reposi¢do do
equilibrio financeiro da concessao, identificados no n.° 101.4
do presente contrato;

Cronograma financeiro — documento fixando a evolugdo dos
custos de investimento, em directa correlagdo com o desenvol-
vimento das actividades constantes do plano de trabalhos;
Documentos do financiamento — os contratos de financia-
mento, o acordo entre os bancos financiadores (intercreditor
agreement), o acordo relativo as contas bancarias (account
agreement), o acordo relativo s projecgdes (forecasting agree-
ment) e os documentos de garantia respeitantes ao financia-
mento das actividades integradas na concessio;
Empreendimento concessionado — conjunto de bens objecto
da concessdo, nos termos do disposto no presente contrato;
Empreiteiros independentes — entidades que ndo sejam membros
do agrupamento nem empresas associadas deste, tal como defi-
nidas no artigo 1.°-B da Directiva n.° 71/305/CE, na redac-
¢ao dada pela Directiva n.° 89/440/CE;

Estatutos -— o pacto social da concessiondria, aprovado pelo
concedente, o qual constitui o anexo n.® 5 do presente con-
trato;

Estudo de impacte ambiental — documento que identifique
e avalie as potenciais incidéncias do projecto sobre o ambiente
e as correspondente medidas mitigadoras e compensatdrias,
quer na fase de construgdo, quer na fase de exploragdo, com
especial énfase para os respectivos sistemas de monitorizagio
e para a aplicagdo de planos de emergéncia;

GATTEL — Gabinete da Travessia do Tejo em Lisboa, criado
pelo Decreto-Lei n.° 14-A/91, de 9 de Janeiro, com as alte-
ragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 76/94, de 7 de
Margo;

IVA — imposto sobre o valor acrescentado;

JAE — Junta Auténoma de Estradas;

IPC — indice de pregos no consumidor, sem habita¢do, para
Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional de Es-
tatistica;

h’) Manual de manutengdo — documento contendo um conjunto
de regras relativas & manutencdo do empreendimento conces-
sionado, a elaborar pela concessiondria e a aprovar pelo con-
cedente, nos termos do artigo 72;
Manual de operagdo — documento contendo um conjunto de
regras relativas a exploragdo das travessias, a elaborar pela
concessionaria e a aprovar pelo concedente, nos termos do
artigo 63;
/') MOPTC — Ministro das Obras Publicas, Transportes e Co-
municagoes;
Nova travessia — atravessamento rodoviario do rio Tejo e res-
pectivos acessos, a construir entre Sacavém e Alcochete, den-
tro dos limites indicados no n.° 9.1;
Operadora — a sociedade que desenvolvera as actividades de
operagdo das travessias e de manutengdo do empreendimento
concessionado, nos termos do contrato de operagao e manu-
tengdo;
Partes — o concedente e a concessiondria;
Plano de trabalthos — documento fixando a ordem, prazos
e rendimentos de execuc¢ao das diversas actividades integra-
das na concessido, constituido por plano geral e planos par-
celares, a organizar nos termos do artigo 38;
Processo de resolugao de diferendos — procedimentos apli-
caveis 4 resolugdo de eventuais conflitos surgidos entre as par-
tes relativamente a interpretagio, integracido e aplicagao das
regras por que se rege a concessao, estabelecidos no capi-
tulo xx1;
Proposta — proposta apresentada pelo agrupamento no con-
curso publico referido no considerando (B), tal como resul-
tou da fase de negocia¢des havida no seio do referido con-
curso, nos termos das respectivas actas;
Regulamentagdo do concurso — conjunto de diplomas que re-
gulamentam o concurso publico referido no considerando (B);
§') 2.° contrato da concessdo — o presente contrato, tal como
aprovado pela Resolugdo do Conselho de Ministros
n.° 121-A/94, de 15 de Dezembro;
Subcontratos — os contratos de direito privado celebrados en-
tre a concessionaria e terceiras entidades com vista ao desen-
volvimento das actividades integradas na concessdo, aprova-
dos pelo concedente e sujeitos ao disposto no artigo 74;
u’) Subsidio da Unido Europeia — o subsidio a fundo perdido,
a ser atribuido pela Unido Europeia ao Estado Portugués,
com vista ao financiamento da constru¢io da nova travessia;
v’) Termo da concessio — extingdo do presente contrato, inde-
pendentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra e sem
prejuizo das obrigacdes que perduram, nos termos dos
n.% 82.4 e 102.2;
x') Travessias — actual travessia e nova travessia em conjunto.
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1.2 — Os termos definidos no nimero anterior no singular pode-
rdo ser utilizados no plural, e vice-versa, com a correspondente al-
teragdo do respectivo significado, salvo se do contexto resultar cla-
ramente o inverso.

2 — Anexos:

2.1 — Fazem parte integrante do presente contrato, para todos os
efeitos legais e contratuais, os seus 20 anexos e respectivos apéndi-
ces, organizados da forma seguinte:

a) Anexo n.° | — contrato de projecto e construgido;
b) Anexo n.° 2 — contrato de exploragio e manutencao;
¢) Anexo n.° 3 — contratos de financiamento:

/) Apéndice I — Contrato de financiamento em escudos
(escudo facility agreement);

if) Apéndice Il — contrato de financiamento em marcos
alemaes (deutsche mark facility agreement);

iify Apéndice IlI — contrato de financiamento do BEI (EIB
facility agreement);

iv) Apéndice IV — contrato de financiamento intercalar re-

lativo ao subsidio da Unido Europeia (bridging faci-

lity agreement);

Apéndice V — contrato de empréstimo do construtor

{contractor’s loan agreement);

vi) Apéndice VI — contrato de prestagao de garantias /se-
curity agreement);

vii) Apéndice VII — contrato de opg¢ao de compra de ac-
cdes (call option agreement);

v

~—

d) Anexo n.° 4 — composi¢do do agrupamento;

€) Anexo n.° 5 — estatutos;

/) Anexo n.° 6 — acordo parassocial;

g) Anexo n.° 7 — planta (limites do empreendimento conces-
sionado na nova travessia);
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h) Anexo n.° 8 — planta (limites do empreendimento conces-
sionado na actual travessia);

/) Anexo n.° 9 — caso base;

j) Anexo n.° 10 — estrutura accionista da concessiondria;

/) Anexo n.° 11 — acordo de subscrigio e realizagdo de capital;

m) Anexo n.° 12 — limites & oneragdo de acgdes;

n) Anexo n.° 13 — termos de utilizagdo do subsidio da Unido

Europeia;
0) Anexo n.° 14 — terrenos/né de Sacavém;
p) Anexo 15 — pessoal da JAE;

r) Anexo 17 — termos da garantia bancdria;

s) Anexo 18 — termos da garantia de bom cumprimento;

) Anexo n.° 19 — constitui¢3o, competéncia e funcionamento
das comissdes de peritos:

o
n.°
q) Anexo n.° 16 — termos e condi¢des da caugdo;
n.°
n.°

i) Apéndice I — composi¢do das comissdes de peritos;
u) Anexo n.° 20 — planta (salinas do Samouco).

2.2 — Na interpretagdo, integraglo ou aplicacdo de qualquer dis-
posi¢do do presente contrato deverdio ser consideradas as disposigdes
dos documentos que nele se consideram integrados nos termos do
nimero anterior que tenham relevéncia na matéria em causa, e vice-
-versa.

3 — Titulos e referdncias:

3.1 — Os titulos dos artigos do presente contrato, dos seus ane-
xos ¢ dos respectivos apéndices ndo fazem parte da regulamentacdo
aplicével as relagdes contratuals deles emergentes, sendo incluidos ape-
nas por comodidade de expressio.

3.2 — As referéncias ao longo dos artigos do presente contrato para
outros artigos, nimeros ou alineas, e salvo se do contexto resultar
sentido diferente, sdo efectuadas para artigos, nimeros ou alineas
do presente contrato.

4 — Lei aplicdvel:

4.1 — O presente contrato estd sujeito & lei portuguesa, com ex-
pressa reniincia 4 aplicacio de qualquer outra.

4.2 — Na vigéncia do presente contrato observar-se-30:

a) As bases da concessdo e as disposi¢des dos apéndices;
b) A legislagdo aplicdvel em Portugal.

4.3 — Para os efeitos do n.° 5.1, serd ainda considerado o esta-
belecido na proposta e na regulamentagdo do concurso.

4.4 — As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comu-
nitdrios devem também ser entendidas como referdncias a legislagdo
que os substitua ou modifique.

5 — Regras de interpretagdo:

5.1 — As divergéncias que porventura existam entre as disposicdes
por que se rege a concessdo nos termos do artigo anterior, e que
ndo puderem ser sanadas por recurso as regras gerais de interpreta-
¢do, resolver-se-d0, sem prejuizo do disposto no n.° 5.2, de acordo
com 0s seguintes critérios:

a) As bases da concessdo prevalecem sobre o estipulado em qual-
quer outro documento;

b) Atender-se-4 em segundo lugar ao estabelecido no presente
contrato, excepto havendo conflito entre este e os projectos
apresentados pela concessiondria e aprovados pelo concedente
nos termos do artigo 39, caso em que prevalecerd o disposto
no texto do contrato relativamente & defini¢do das condigdes
juridicas, administrativas e técnicas da concessdo, € o esti-
pulado nos referidos projectos no que se refere a defini¢o
das obras;

c¢) Em terceiro lugar atender-se-& & proposta;

d) A regulamentagiio do concurso sé serd atendida em ultimo
lugar.

5.2 — Em caso de divergéncia entre o vol. 2.? do caderno de en-
cargos € as actas que integram a proposta prevalecerdo estas ultimas.

5.3 — Se nos projectos apresentados pela concessiondria € apro-
vados pelo concedente existirem divergéncias entre pegas que ndo pos-
sam resolver-se por recurso as regras gerais de interpretacdo, observar-
-se-a o seguinte:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras
quanto a localizagdo, caracteristicas dimensionais das obras
e disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) No que se refere A natureza ¢ métodos construtivos dos tra-
balhos, prevalecerdo as condig¢des especiais dos cadernos de
encargos incluidos nos projectos aprovados de cada obra;

¢) Nos restantes aspectos prevalecera o que constar da memo-
ria descritiva e restantes pegas escritas dos projectos.

5.4 — As dividas que a concessiondria tenha na interpertacdo das
disposigdes por que se rege a concessdo deverdo ser submetidas ao
concedente, sob pena de a concessiondria ser considerada responsa-
vel por todas as consequéncias da errada interpretagdo a que por-
ventura proceda, aplicando-se o disposto no capftulo xx11 em caso
de divergéncia.

CAPITULO II
Objecto e tipo da concessiio

6 — Objecto:

6.1 — A concessdo tem por objecto a concepgdo e projecto, cons-
trugdo, financiamento, exploragdo e manutencdo da nova travessia,
bem como a explora¢do e manutencdo da actual travessia, nos ter-
mos definidos no presente contrato e nas bases da concessdo.

6.2 — Constitui ainda objecto da concessdio a constru¢do do né
de Sacavém e dos nés de ligagdo da nova travessia a variante a es-
trada nacional n.° 10 e ao anel regional de Coina, nos termos defi-
nidos no presente contrato.

7 — Tipo:

A concessdo é de obra publica ¢ sera explorada em regime de por-
tagem.

8 — Exclusivo — a concessdo é estabelecida em sistema de exclu-
sivo no-que respeita aos atravessamentos rodovidrios a jusante da
actual ponte de Vila Franca de Xira.

9 — Delimitagdo fisica da concessdo:

9.1 — Os limites do empreendimento concessionado na nova tra-
vessia sdo os seguintes, identificados, em planta, no anexo n.° 7:

_a) N6 de Sacavém — o perfil transversal de concordancia entre
a plena via da nova travessia e a CRIL que respeite a obri-
gagdo de utilizagdo desta travessia; nos ramos do né com li-
gacdio 4 nova travessia, as secgdes de contacto com a Auto-
-Estrada do Norte (Al);

b) N6 de ligagdo a variante 3 estrada nacional n.° 10 — as sec-
¢des de contacto dos ramos do né com a variante a estrada
nacional n.° 10;

¢) N6 de ligagdo ao anel regional de Coina — o perfil trans-
versal de concordincia entre a plena via da nova travessia
¢ a auto-estrada de ligagdo a Setibal que respeite a obriga-
¢do de utilizagdo desta travessia, nos ramos do né com liga-
¢30 4 nova travessia, as secgdes de contacto com o anel re-
gional de Coina.

9.2 — Os limites do empreendimento concessionado na actual tra-
vessia sd3o os seguintes, identificados, em planta, no anexo n.° 8:

a) Margem norte — os perfis transversais extremos na concor-
déncia com a Rotunda de Alcdntara, Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Avenida de Calouste Gulbenkian, eixo norte-
-sul, faixa ascendente da Auto-Estrada da Costa do Estoril
(AS) junto ao Viaduto de Duarte Pacheco e na ligagdo do
ramo de saida da faixa descendente da Auto-Estrada da Costa
do Estoril com o acesso a actual travessia;

b) N6 da margem sul — o perfil transversal de concordancia en-
tre a plena via de acesso & travessia e a Auto-Estrada Al2
de ligagdo & Auto-Estrada do Sul (A2) que respeite a obri-
gacdo de utilizagdo da travessia; nos ramos do né com liga-
¢do a travessia, as secgdes de contacto com a Via Rdpida da
Costa da Caparica.

10 — Conjunto vidrio de ligagdo 4 nova travessia:

10.1 — O concedente responsabiliza-se pela conclusdo, até a data
limite para a entrada em servico da nova travessia prevista no
n.° 54.1, da sua ligagdo ao né de Setiibal da Auto-Estrada do Sul
(A2), a partir do limite do empreendimento concessionado na mar-
gem sul do Tejo indicado no n.° 9.1, alinea ¢).

10.2 — O incumprimento pelo concedente do disposto no numero
anterior constitui a concessionaria no direito de se prevalecer do dis-
posto no artigo 101.

10.3 — Embora ndo fornecendo qualquer garantia nesse sentido,
o concedente desenvolvera esforgos por forma que também até a data
limite para a entrada em servigo da nova travessia se encontrem con-
cluidas:

a) Na margem norte do Tejo, a ligagdo da nova travessia pela
CRIL a zona do eixo norte-sul/3.? circular e 4 Auto-Estrada
Lisboa-Malveira (A8);

b) Na margem sul do Tejo, a ligagdo da nova travessia a Via
Rapida do Barreiro, através do anel regional de Coina.

10.4 — A ndo conclusdo das ligagdes referidas no nimero ante-
rior do presente artigo, por ndo ser impeditiva da utilizagdo da nova
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travessia, ndo dard lugar a qualquer compensagdo a concessiondria
nem a constituird em qualquer direito.

11 — Bens que integram a concessao:

Integram a concessio:

a) O estabelecimento fisico do empreendimento concessionado
tal como definido no artigo seguinte;

b) Todas as maquinas, equipamentos, aparelhagens, acessorios
e, em geral, quaisquer outros bens directamente afectos a ex-
ploragdo e manutenc¢do do empreendimento concessionado,
nos termos do artigo 14.

12 — Estabelecimento fisico do empreendimento concessionado:
O estabelecimento fisico do empreendimento concessionado é com-
posto:

a) Pela actual travessia e pela nova travessia ¢ pelos conjuntos
vidrios a elas associados, dentro dos limites estabelecidos no
artigo 9;

b) Pela 4rea de servigos da nova travessia e pelos centros de ma-
nutengdo ¢ de assisténcia e apoio aos utentes das travessias,
bem como por todas as edificagdes af construfdas, incluindo
as instalacdes para a cobranca de portagens.

13 — Regime dos bens que compdem o estabelecimento fisico do
empreendimento concessionado:

13.1 — A actual ponte, 0 conjunto vidrio a ela associado e as ins-
talagdes de cobranga de portagem pertencem ao dominio publico do
concedente.

13.2 — Os demais bens referidos no artigo anterior, os terrenos re-
feridos no n.° 31.3 e todos os imdveis adquiridos pela concessiondria,
por via do direito privado ou mediante expropriagdo, para a constru-
¢do da nova travessia integrardo o dominio publico do concedente.

13.3 — A concessiondria ndo poderd, por qualquer forma, ceder,
alienar ou onerar quaisquer dos bens referidos nos nimeros ante-
riores, os quais, encontrando-se subtrafdos ao comércio juridico pri-
vado, n3o podem igualmente ser objecto de arrendamento ou de qual-
quer outra forma que titule a ocupagio dos respectivos espagos, nem
de arresto, penhora ou qualquer providéncia cautelar, sem prejuizo
do disposto no artigo 46.

14 — Outros bens que integram a concessdo:

14.1 — Integram também a concessdo, por se considerarem inclui-
dos no artigo 11, alinea b):

a) Bens afectos 4 exploragdo e manutengdo da actual travessia,
a identificar quando da realizagdo da respectiva vistoria, nos
termos do artigo 51;

b) Os bens adquiridos pela concessionaria, ao longo de todo o
periodo de durac¢do da concessfio, que sejam utilizados na ex-
ploragdo e manuteng3o das travessias, bem como todos os
materiais ¢ equipamento de construgdo da nova travessia que
pertengcam a concessionadria.

14.2 — Os bens a que se refere o n.° 14.1 podero ser substitui-
dos, alienados e onerados pela concessiondria, com sujei¢do, porém,
as limitagdes resultantes do disposto no artigo 23.

15 — Outros bens utilizados na concess3o:

15.1 — Os bens e direitos da concessiondria que, ndo estando
abrangidos no artigo anterior, sejam utilizados no desenvolvimento
das actividades integradas na concessdo, poderdo ser substituidos,
alienados e onerados pela concessiondria, com sujei¢do, porém, is
limitagdes resultantes do disposto no niimero seguinte.

15.2 — O concedente goza de direito de prefergncia na aquisigdo
dos bens e direitos referidos no presente artigo, a exercer nos se-
guintes termos:

a) A concessiondria deverd comunicar ao concedente a sua in-
tengdo de alienar os referidos bens ou direitos, indicando
aqueles que pretende alienar, a identificagdo do adquirente,
o prego de alienagdo e as demais condigdes de transmissio;

b) O concedente poderd exercer o seu direito de prefergncia nos

10 dias uteis subsequentes 4 recep¢do da comunicagdo refe-

rida na alinea anterior, considerando-se que, ndo o fazendo

naquele prazo, renunciou ao exercicio daquele direito;

Nio ocorrendo exercicio do direito de preferncia, a conces-

siondria poderd proceder a alienagdo, desde que nas condi-

¢des comunicadas ao concedente;

d) O exercicio do direito de preferéncia relativamente a apenas
uma parte dos bens ou direitos a alienar confere a conces-
siondria o direito de proceder a alienacdo dos restantes.

[
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15.3 — O concedente poderd emitir declaragdes genéricas de nao
exercicio do direito de preferéncia que lhe assiste nos termos do nu-
mero anterior relativamente a determinadas categorias de bens ou
direitos.

CAPITULO 111

Duracéio da concessio

16 — Inicio e termo da concessdo:

16.1 — A concessdo terd um prazo de duracdo varidvel, termi-
nando, sem prejufzo do disposto no numero seguine, no ultimo dia
do més seguinte Aquele em que se tiverem verificado, cumulativa-
mente, as seguintes condigdes:

a) Pagamento integral dos empréstimos contraidos ao abrigo dos
contratos de financiamento; e

b) Volume de trifego total acumulado em ambas as travessias
e nas duas direcgdes, a contar da data da transferéncia para
a concessiondria da exploragdo da actual travessia, de 2250 mi-
lhdes de veiculos.

16.2 — A concessdo ndo poderd vigorar por um prazo superior
a 33 anos contados desde a data da entrada em vigor do presente
contrato, considerando-se o prazo da concessdo automaticamente ex-
pirado as 24 horas do 33.° aniversdrio daquela data,

16.3 — O disposto nos nimeros anteriores do presente artigo ndo
prejudica a aplicagdo das disposi¢des do capitulo xvii e das moda-
lidades de extingdo do presente contrato que nelas se prevéem, bem
como do disposto nos n.°* 82.4 ¢ 102.2.

17 — Possibilidade de prorrogagio:

17.1 — O prazo da concessdo estabelecido no artigo anterior ape-
nas poderd ser prorrogado se nisso acordarem por escrito concedente
e concessiondria ou mediante decisdo final emitida no Ambito do pro-
cesso de resolugdo de diferendos.

17.2 — O eventual acordo ou a decisdo final de prorrogagdo do
prazo da concessdo estabelecerd as condigdes aplicdveis a essa pror-
rogacdo e a manutengfo em vigor de todas as disposi¢des do pre-
sente contrato que ndo sejam objecto de alteragdo.

CAPITULO IV

Sociedade concessionsgria

18 — Objecto social:

A concessiondria terd como objecto social exclusivo, ao longo de
todo o perfodo de duragdo da concessdo, o exercicio das actividades
que, nos termos do presente contrato, se consideram integradas na
concessdo, devendo manter ao longo do mesmo periodo a sua sede
em Portugal e a forma de sociedade anénima.

19 — Estrutura accionista da concessionaria:

19.1 — Os membros do agrupamento deterdo necessariamente, ao
longo de todo o periodo de durag&o da concess3o e a todo o tempo,
o controlo da concessiondria, nos termos e condigdes descritos no
anexo n.° 10.

19.2 — Para os efeitos do disposto no presente artigo, entende-se
por controlo da concessiondria a detengdo de, pelo menos, 51 % do
respectivo capital social com direito a voto, acrescida da capacidade
efectiva de designar a maioria dos membros do seu drgdo de admi-
nistragao.

19.3 — Sera nula e de nenhum efeito qualquer alienagdo a tercei-
ros, por parte dos membros do agrupamento, na sua qualidade de
accionistas, de acgdes necessdrias para assegurar o controlo da con-
cessiondria.

19.4 — Para efeitos do numero anterior, consideram-se terceiros
quaisquer entidades que ndo figurem no anexo n.° 4.

20 — Capital:

20.1 — O capital social da concessiondria, integralmente subscrito
e realizado, sera de 5 000 000 000%, obrigando-se a concessiondria
que o seu capital seja subscrito e que as prestagdes suplementares
de capital, no montante de 7 000 000 0008, e os suprimentos, no mon-
tante de 1 200 000 000$, sejam realizados nos termos estipulados no
acordo de subscri¢do e realiza¢do de capital, que constitui o anexo
n.° 11 do presente contrato.

20.2 — A concession4ria obriga-se a manter o concedente perma-
nentemente informado sobre o cumprimento do acordo de subscri-
¢d0 e realizagdo de capital.

20.3 — A concessiondria ndo poderad proceder & redugdo do seu
capital social, durante todo o perfodo da concessdo, sem prévio con-
sentimento do concedente, o qual se considerard tacitamente conce-
dido se ndo for recusado no prazo de 20 dias teis.

20.4 — Em qualquer caso, as acgdes representativas do capital so-
cial da concessiondria que sejam necessdrias para assegurar o con-
trolo desta, nos termos previstos no n.° 19.2, deverdo permanecer
nominativas durante os seis anos seguintes 4 data da entrada em vi-
gor do presente contrato.

21 — Estatutos e acordo parassocial:

21.1 — Quaisquer alteragdes dos estatutos deverdo, ao longo dos
seis anos seguintes a data de entrada em vigor do presente contrato,
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ser objecto de autorizagdo prévia por parte do concedente, sob pena
de nulidade.

21.2 — Deverido igualmente ser objecto de autorizagdo prévia por
parte do concedente, durante idéntico periodo, as alteragdes ao acordo
parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a mo-
dificagdo das regras relativas aos mecanismos ou a forma de asse-
gurar o controlo da concessiondria pelos membros do agrupamento.

21.3 — As autoriza¢des referidas no presente artigo consideram-
_se tacitamente concedidas se nio forem recusadas no prazo de
20 dias uteis.

22 — Oneragdo de acgdos da concessiondria:

22.1 — A oneragdo de ac¢des representativas do capital social da
concessiondria pertencentes aos membros do agrupamento dependera,
sob pena de nulidade, de autorizagdo prévia do concedente, a qual
se considerara tacitamente concedida se ndo for recusada no prazo
de 20 dias uteis.

22.2 — Exceptuam-se do disposto no numero anterior as onera-
¢des de acgdes efectuadas em beneficio dos bancos financiadores, as
quais deverdo, em todos os casos, ser comunicadas ao concedente,
acompanhadas de informagdo detalhada sobre os termos e condigdes
em que forem estabelecidos, no prazo de 30 dias a contar da data
em que sejam efectuadas.

22.3 — Os membros do agrupamento obrigam-se, na sua quali-
dade de accionistas da concessiondria e nos termos do anexo n.° 12,
a ndo onerar acgdes em contraven¢do ao disposto nos nimeros an-
teriores.

22.4 — As disposi¢des do presente artigo manter-se-30 em vigor
durante os seis anos seguintes i data da entrada em vigor do pre-
sente contrato, comprometendo-se a concessiondria a adoptar as me-
didas necessarias & sua implementagdo.

23 — Alienacdio de bens da concessiondria:

23.1 — A concessiondria apenas podera alienar os bens que se con-
siderem incluidos no n.° 14.1 se proceder A sua imediata substitui-
¢do por outros com condigdes de operacionalidade, qualidade ¢ fun-
cionamento idénticas ou superiores.

23.2 — Os negocios efectuados ao abrigo do nimero anterior de-
verdo ser comunicados ao concedente até 30 dias apés a data de rea-
lizagdo do negoécio em causa.

23.3 — Ao longo dos ultimos 5 anos de duragdo da concessdo,
de acordo com as projecgdes referidas no artigo 24, alinea k), os
negécios referidos no n.° 23.1 deverdo ser comunicados pela con-
cessionaria ao concedente com uma antecedéncia minima de 30 dias,
podendo este opor-se 4 sua concretizagdo nos 10 dias seguintes & re-
cep¢do daquela comunicagdo.

24 — Obrigagdes de informagdo da concessiondria — ao longo de
todo o periodo de duragdo da concessdo, € sem prejuizo das demais
obriga¢des de informagdo estabelecidas no presente contrato, a con-
cessiondria compromete-se para com o concedente a:

a) Dar-lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento que
possa vir a prejudicar ou impedir o cumprimento pontual ¢
atempado de qualquer das obrigacdes emergentes do presente
contrato e que possa constituir causa de sequestro da con-
cessdo ou de rescisdo do presente contrato, nos termos pre-
vistos no capitulo Xxviil;

Remeter-the até 30 de Setembro de cada ano um relatdrio
auditado da sua situagdo contabilistica compreendendo o ba-
lango e a conta de exploragdo relativos ao 1.° semestre desse
ano;

Remeter-lhe até ao dia 31 de Maio de cada ano o relatério
de contas relativo ao ano civil anterior, incluindo mapas de
origem e aplicagdo de fundos, contas de demonstragdo de re-
sultados e balango anual, bem como a certificacdo legal de
contas e pareceres de auditores externos e do conselho fiscal;
d) Dar-lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situagdo
que, quer na fase de constru¢do quer na de exploragio, cor-
responda a acontecimentos que alterem de modo relevante o
normal desenvolvimento dos trabalhos ou do regime de ex-
ploragio, bem como da verificacdo de anomalias estruturais
ou outras na manutengio do empreendimento concessionado;
Fornecer-the, por escrito € no menor prazo possivel, relaté-
rio, circunstanciado e fundamentado, das situacdes constan-
tes da alinea anterior, integrando eventualmente a contribui-
¢do de entidade exteriores & concessiondria e de reconhecida
competéncia, com indica¢do das correspondentes medidas to-
madas ou a implementar para a superagdo daquelas situacdes;
/) Remeter-The, semestralmente, relatério com informacdo de-
talhada das estatisticas de trafego elaboradas nos termos do
artigo 64, bem como os elementos de informacdo referidos
no n.° 73.4, com a periodicidade ai indicada;

Remeter-lhe uma versdo revista das projecgdes financeiras do
caso base, se e quando este for alterado nos termos do pre-
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sente contrato, devendo as projecgdes financeiras previstas
nesta alinea revestir a forma das projec¢des contidas no caso
base, nos termos do anexo n.° 9;

Remeter-the, no prazo de trés meses apos o termo de cada
semestre civil, projeccdes no formato das projeccdes conti-
das no caso base constante do anexo n.° 9, reflectindo os
resultados reais obtidos desde o inicio do prazo da conces-
sdo até ao semestre anterior, bem como os resultados pro-
jectados até ao final do prazo previsto para a concessao;
i) Apresentar-lhe prontamente as informagdes complementares

ou adicionais que razoavelmente lhe forem solicitadas.

h
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25 — Obtengdo de licengas:

25.1 — Compete & concessiondria obter todas as licengas ¢ auto-
rizagBes necessdrias ao exercicio das actividades integradas na con-
cessdo, excepto aquelas de cuja obtencdo se encontra expressamente
isenta, nos termos do decreto-lei que aprovou as bases da conces-
sdo, bem como preencher os demais requisitos complementares (au-
torizagdes, aprovag¢des, etc.) para o mesmo fim.

25.2 — O concedente prestara o auxilio que razoavelmente lhe
possa ser solicitado nos termos do n.° 108.1 e durante a fase de cons-
trugdo o GATTEL desenvolvera os seus melhores esforgos para au-
xiliar a concessiondria na prossecucdo do objectivo referido no nu-
mero anterior.

26 — Regime fiscal — a concessiondria ficard sujeita, nos termos
¢ condi¢des da legislagdo portuguesa aplicdvel, ao regime fiscal em
vigor.

CAPITULO V

Financiamento

27 — Responsabilidade da concessiondria:

27.1 — A concessiondria é responsavel pela obten¢do do financia-
mento necessario ao desenvolvimento de todas as actividades que in-
tegram o objecto da concess3o, por forma a cumprir cabal e atem-
padamente todas as obrigacdes que assume no presente contrato, sem
prejuizo do disposto nos artigos 28 ¢ 29.

27.2 — Com vista 4 obten¢do dos fundos necessdrios ao desenvol-
vimento das actividades objecto da concessdo a concessiondria cele-
brou em 28 de Julho de 1994 os contratos de financiamento.

27.3 — A concessiondria nio poderd opor ao concedente quais-
quer excep¢des ou meios de defesa que resultem das relagdes con-
tratuais por si estabelecidas nos termos do nimero anterior.

28 — Obrigag¢des do concedente:

Constituindo a obtengdo do financiamento necessdrio ao desen-
volvimento das actividades integradas na concessdo uma das respon-
sabilidades que incumbem & concessiondria, as obrigacdes do conce-
dente em matéria de financiamento limitam-se ao estabelecido no
artigo seguinte, ndo assumindo qualquer outra responsabilidade nem
cobrindo qualquer outro risco nesta matéria, sem prejuizo do dis-
posto no n.° 92.7.

29 — Atribuigdo do subsidio da Unido Europeia:

29.1 — O subsidio da Unido Europeia, no montante total de
311 milhdes de ecus, serd entregue pelo concedente & concessiondria
nos termos constantes do anexo n.° 13.

29.2 — A concessiondria terd a faculdade de se prevalecer do dis-
posto no artigo 101, caso venha 3 ocorrer um atraso considerdvel,
conforme previsto no anexo n.° 13, relativamente ao pagamento de
qualquer prestagdo do subsidio da Unido Europeia. Em tal caso, a
reposicdo do equilfbrio financeiro da concessdo terd lugar através da
modalidade prevista no n.° 101.7, alinea c).

29.3 — As partes acordam em proceder 2 alteragdo do caso base,
nos termos do n.° 8 do anexo n.° 13.

CAPITULO VI
Expropriacoes

30 — Disposicdes aplicaveis:

As expropriagdes efectuadas no dmbito do presente contrato sdo
aplicaveis as disposigdes da legislagdo portuguesa em vigor.

31 — Direitos e obrigagdes da concessiondria:

31.1 — Compete A concessionaria, como entidade expropriante ac-
tuando em nome do concedente, realizar as expropriagdes dos imo-
veis necessarios a4 constru¢do da nova travessia.

31.2 — A concessionaria suportard todos 0s custos inerentes 4 con-
dugdo dos processos expropriativos e, nomeadamente, os inerentes
a aquisicdo, mediante expropriagdo por utilidade publica, de bens
ou direitos necessdrios ao estabelecimento da concessio e o paga-
mento de indemnizagdes ou outras compensagdes derivadas de ex-
propriacdes ou de imposi¢des de serviddes ou de quaisquer outros
énus ou encargos, incluindo eventuais realojamentos.
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3 Serao entregues a concessionaria no 2.Y trimestre de 1995,
Hures de cncargos ¢ desocupados, os terrenos identificados no anexo
it L necessarios a exeeugdo do 06 de Sacavém, na zona que inte-
era o respectivo projecto, localizado a poente da Auto-Estrada do
Norte,

31.4 - Caso os terreno~ identificados no anexo n.° 14 nido sejam
catregues a concessiondria até ao fim do 2.° trimestre de 1995, a
concessiondria poderi prevalecer-se da faculdade prevista no ar-
tigo 101,

32 — Declaracio de utilidade publica com cardcter de urgéncia:

321 — Compete a0 MOPTC a pratica do acto que individualize
os bens @oexpropriar nos termos do n. 2 do artigo 10.° do Decreto-
Feint 438791, de 9 de Novembro (Cddigo das Expropriagdes), o
qual deverd conter a declaragcdo de utilidade piblica com caracter
de urgéncia, no prazo de 45 dias a contar da apresentacio, pela con-
vessiondria, da documentacao exigida para o efeito nos termos do
Codigo das Fxpropriacoces.

322 - Compete a concessiondria apresentar atempadamente ao
concedente todos os elementos e documentos necessarios a4 pratica
do acto de declaragio de utilidade piblica, de acordo com a legisla-
V3o em vigor.

.3 — Sempre que se torne necessdrio realizar expropriagdes para
manter direitos de terceiros no estabelecimento ou restabelecimento
de redes, vias de qualquer tipo ou servigos afectados, serdo estas de
utilidade publica e com caricter de urgéncia, sendo aplicdveis todas
as disposigdes legais que regem a concessao, podendo os respectivos

hens ndo integiar necessariamente o patriménio do concedente.
33 — Conducio e fiscalizacdo dos processos expropriativos:
33.1 — A condugio dos processos expropriativos cabe exclusiva-

nmente & concessiondria, competindo a fiscalizacdo dos mesmos ao
concedente, o qual devera prestar o auxilio que razoavelmente lhe
possa serexigido, nos termos do n.® 1081,

312 - A concessiondria dard conhecimento ao concedente, trimes-
tralniente, e com inicio na data da primeira publica¢do das plantas
parcelares ¢ mapas de expropriacoes, do andamento dos processos
CEPIOPIIALIVOS,

34 -— Reversdo e parcelas sobrantes:

A restituicdo da indemnizagdo em caso de exercicio do direito de
reversdo oun o produto da venda das parcelas sobrantes, uma vez de-
safectadas do dominio publico, reverterdo para o concedente.

3§ - Demarcacdo de terrenos:

35,1 - A concessionaria procederd, a sua custa € em presesnga
de uni vepresentante do GATTEL, que elaborard o respectivo auto,
i demarcagdo dos terrenos que fagam parte integrante da nova tra-
vessing procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta,
em fundo cadastral ¢ a escala ndo inferior a 1:2000, identificando
0N [CITEnos gue Integram a concessdo, as areas sobrantes e os imo-
Vels O outros estatatos dominiais.,

35.2 — A demarcagdo e a respectiva planta previstas no numero
anterior deverdo estar concluidas no prazo de um ano contado da
data do auto de vistoria favordvel @ entrada em servigo da nova tra-
vessia, competindo & concessiondria actualizar este cadastro sempre
que oportuno.

CAPITULO VII

Concepeto, projecto e construcdo da nova travessia

3o - Coneepydo, projecto ¢ construgdo:

\ concessionatia ¢ iesponsavel pela concepgao, projecto e cons-

irugito da nova travessia em desenvolvimento da proposta, e respei-
tando o plano de uabathos apresentado nos termos do artigo 38,
o estipulado no presente contrato ¢ o disposto no vol. 2.° do ca-
derno de encargos, o qual aqui se da por integralmente reproduzido
pura todos os cleitos legais e contratuais.
3T - Subeontratagdo do projecto e construgdo:
371 - Para cumprimento das obrigagdes assumidas em matéria
Je projecto ¢ construgdo da nova travessia, a concessionaria cele-
brou vom o ACE o contrato de projecto e construgdo que figura
o anexo n. 1, garantindo todas e cada uma das casas-mae dos mem-
bros do ACE o concedente e a concessiondria, solidariamente en-
tie st o cumprimento pontual e atempado das obrigagdes assumi-
das pelo ACE em matéria de projecto e construgdo da nova travessia,
nos termos do oartigo 81, alinea ¢).

37.2 -- A concessioparia ndo podera opor ao concedente quais-
quer oxeepeaes ou naclos de defesa que resuitem das relagdes con-
tratuls por sioestabelecidas nos termos do numero anterior.

37.3 —- Os projectistas, bem como 0s prazos para o inicio e a con-
clusiao da construgao da nova travessia, sao os constantes do con-
trato de projecto ¢ construgao.

38 — Plano de trabalhos e cronograma financeiro:

38.1 - A concessionaria entregard ao GATTEL o plano de tra-
hathos clithorado ¢ apresentado nos termos € nos prazos previstos

no artigo 51 do caderno de encargos, acompanhado do correspon-
dente cronograma financeiro, por forma que seja respeitada a data
de entrada em servico da nova travessia fixada no n.° 54.1.

38.2 — Quaisquer alteragdes pretendidas pela concessionaria ao
plano de trabalhos e ao respectivo cronograma financeiro deverdo
ser submetidas ao GATTEL, sendo devidamente justificadas e ndo
podendo envolver adiamento da data de entrada em servigo da nova
travessia.

38.3 — Em caso de atraso no cumprimento do plano de trabalhos
que possa pOr em risco a data prevista para a entrada em servigo
da nova travessia, 0 GATTEL notificard a concessiondria para apre-
sentar, no prazo que the for fixado, mas numa inferior a 10 dias
uteis, plano de recuperagdo do atraso e indicagdo do refor¢o de meios
para o efeito necessario, devendo o GATTEL pronunciar-se sobre
o mesmo no prazo de 10 dias teis a contar da sua apresentacdo.

38.4 — Caso o plano de recuperagao referido no numero anterior
ndo seja apresentado no prazo para o efeito fixado, ou o plano de
recuperagdo apresentado ndo permita, no entender do GATTEL, re-
cuperar o atraso verificado, este poderd impor a concessiondria a
adop¢do de medidas adequadas e o cumprimento de um plano de
recuperacdo por ele elaborado, sem prejuizo de eventual recurso ao
processo de resolugdo de diferendos.

38.5 — Até a aprovagdo ou imposi¢do de um plano de recupera-
¢a0 nos termos -dos numeros anteriores, a concessionaria devera pro-
ceder a execugdo das actividades em causa nos termos definidos no
plano de trabalhos, obrigando-se, apos aquela aprovagdo ou impo-
sicdo, a cumprir o plano de recuperagao.

39 — Aprovagdo de projectos e estudos:

39.1 — A concessiondria apresentard ao GATTEL, nos prazos
constantes do plano de trabalhos, os projectos base e os estudos es-
peciais acompanhados dos respectivos pareceres de revisio, tal como
requerido no caderno de encargos.

39.2 — Os projectos base e os estudos especiais apresentados nos
termos do numero anterior consideram-se tacitamente aprovados
60 dias apds a apresentagdo de cada um deles, caso dentro desse
prazo nio tenha sido solicitada pelo GATTEL qualquer alteragdo
aos mesmos, nos termos do n.° 40.2.

39.3 — Ap6s a aprovagdo dos projectos base e estudos especiais
referidos no numero anterior, e em desenvolvimento dos mesmos,
a concessiondria apresentard ao GATTEL, nos prazos constantes do
plano de trabalhos, os correspondentes projectos de execugdo acom-
panhados dos respectivos pareceres de revisio, tal como estipulado
no caderno de encargos.

39.4 — Os projectos de execugdo nos termos do numero anterior
consideram-se tacitamente aprovados 90 dias apds a sua apresenta-
¢d0, caso dentro desse prazo ndo tenha sido solicitada pelo GAT-
TEL qualquer alteragdo aos mesmos nos termos do n.° 40.2.

39.5 — O GATTEL acordara com a concessionaria quais os estu-
dos de pormenor de execugdo que necessitam ser submetidos a sua
aprovagio, os quais deverdao ser apresentados nos termos estipula-
dos no caderno de encargos € nos prazos previstos no plano de tra-
balhos, considerando-se tacitamente aprovados 15 dias apés a sua
apresentagdo, caso dentro desse prazo nao tenha sido solicitada pelo
GATTEL qualquer alteragao aos mesmos, nos termos do n.° 40.2.

39.6 — O GATTEL acompanhard, numa base permanente, a ela-
boracdo de projectos e estudos pela concessiondria, com vista a mi-
nimizacdo dos prazos de aprovac¢do referidos nos mimeros anteriores.

40 — Disposi¢cOes relativas a projectos e estudos:

40.1 — A apresentacdo dos projectos ao GATTEL devera ser ins-
truida com todas as aprovagdes necessarias por parte das autorida-
des competentes.

40.2 — A solicitacdo, pelo GATTEL, de esclarecimentos ou cor-
rec¢des de desconformidades dos projectos e estudos apresentados
relativamente a projectos e estudos aprovados em fase anterior, ou
relativamente as disposi¢cdes contratuais, legais ou regulamentares apli-
c4veis, tera por efeito o inicio da contagem de novos prazos de apro-
vagdo.

40.3 — Os projectos e estudos referidos no artigo anterior serdo
elaborados por conta e risco da concessiondria, a qual suportard os
respectivos encargos, nomeadamente os resultantes do cumprimento
de eventuais condi¢bes impostas pelo GATTEL.

40.4 — Os projectos e estudos referidos no artigo anterior, a ex-
cepgao dos estudos de pormenor de execugdo referidos no n.® 39.5,
serao submetidos pelo GATTEL a aprovagdo do MOPTC.

40.5 — A aprovagido pelo concedente de quaisquer projectos ou
estudos apresentados pela concessiondria ndo envolve responsabili-
dade do concedente nem exonera a concessiondria das obrigagdes de-
correntes do presente contrato, sendo todas as imperfeigdes de con-
cepgdo ou de funcionamento das obras de sua responsabilidade, sem
prejuizo do disposto no artigo 37.
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41 — Disposigdes relativas & construgdo da nova travessia:

41.1 — A construgdo de qualquer obra em cumprimento do pre-
sente contrato sé pode iniciar-se depois de aprovado o respectivo pro-
jecto de execucdo nos termos dos artigos 39 ¢ 40.

41.2 — Quaisquer documentos que carecam de aprovag#o nos ter-
mos do presente contrato apenas poderdo circular nas obras com o
respectivo visto de aprovagéo,

41.3 — A concessiondria assegurard que o ACE mande executar
por empreiteiros independentes 25 % do valor global das obras ob-
jecto da concessdo.

41.4 — A execugdo de qualquer obra ou trabatho que se inclua
no desenvolvimento das actividades integradas da concessdo, por em-
preiteiros independentes, deverd, designadamente no que se refere a
escolha destes empreiteiros, respeitar a legislagdo nacional ou comu-
nitdria aplicdvel, nomeadamente com observéncia do disposto no
Decreto-Lei n.° 100/88, de 23 de Margo.

41.5 — Durante a fase de construgfio, a concessiondria devera co-
locar em locais do empreendimento concessionado, por forma bem
visivel para o publico, suportes informativos contendo a identifica-
clo das entidades construtoras e as referdncias legais & Unido Euro-
peia.

41.6 — Nio é permitida a afixaglio de qualquer publicidade du-
rante a fase de construgdo, designadamente em estaleiros.

42 — Vias de comunicacdo e servigos afectados:

42.1 — E da responsabilidade da concessionéria o restabelecimento
das vias de comunica¢do que sejam interrompidas pela construcéo
da nova travessia e a reposicdo de todos os servicos afectados pela
mesma, suportando todos 0s respectivos custos ¢ encargos.

42.2 — O restabelecimento de vias de comunicacfio a que se re-
fere o nimero anterior serd efectuado com um perfil transversal que
atenda as normas em vigor, devendo as correspondentes obras de
arte dar continuidade & faixa de rodagem, bermas, equipamento de
seguranga ¢ separador, quando exista, da via onde se inserem e apre-
sentar exteriormente, de um e outro lado, passeios de largura de-
pendente das caracteristicas dessas vias, e garantir a comodidade e
a seguranga de circulagdo, atentos os volumes de trafego previstos.

42,3 — A reposi¢do de servigos afectados serd efectuada de acordo
com as imposigdes das entidades que neles superintenderem, ndo po-
dendo, contudo, ser exigido que a mesma se faga em condigdes subs-
tancialmente diferentes das previamente existentes.

42.4 — A concessiondria serd responsavel por deficiéncias no res-
tabelecimento das vias de comunicagdo e na reposicdo de servigos
por um periodo de trés anos e nas obras de arte desses restabeleci-
mentos por um periodo de cinco anos.

42.5 — A concessiondria ser4 ainda responsdvel pela reparacio de
todos e quaisquer danos causados em vias de comunicagdo, condu-
tas de 4gua, esgotos, redes de electricidade, gds, telecomunicacdes
e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros,
em resultado da execucdio das obras da sua responsabilidade nos ter-
mos do presente contrato.

43 — Condicionamentos especiais aos estudos ¢ A construgao:

43.1 — O GATTEL podera impor a concessiondria a realizacdo
de modificagdes aos projectos e estudos apresentados, mesmo se ja
aprovados, e ao plano de trabalhos, quando o interesse publico o
exija, mediante comunicacio dirigida a concessiondria e imediata-
mente aplicdvel, sem prejuizo da faculdade de a concessiondria se
prevalecer do disposto no artigo 101.

43.2 — Em situagdes de emergéncia, estado de sitio e calamidade
publica, o concedente poder4 decretar a suspensdo ou interrupgio
da execucdo de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais
medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicacéo dirigida
4 concessiondria e imediatamente aplicavel.

43.3 — Qualquer patriménio histérico ou arqueoldgico que seja
descoberto no curso das obras de construgio da nova travessia serd
pertenga exclusiva do concedente, devendo a concessiondria notificd-lo
imediatamente da sua descoberta, nio podendo efectuar quaisquer
trabalhos que possam afectar ou pdr em perigo aquele patrimonio
sem obter indicagdes do concedente relativamente 4 sua forma de
preservagdo, sem prejuizo da faculdade de a concessiondria se pre-
valecer do disposto no artigo 101.

44 — Responsabilidade da concessiondria pela qualidade da nova
travessia:

44.1 — A concessiondria garante ao concedente a qualidade da cou-
cepcdo e do projecto da nova travessia e da execuglo das obras de
construgdo e manutengdo da mesma, responsabilizando-se pela sua
durabilidade em plenas condi¢des de funcionamento ¢ operacionali-
dade ao longo de todo o perfodo da concessdo.

44.2 — A concessiondria responderd perante o concedente e pe-
rante terceiros por quaisquer danos emergentes ¢ lucros cessantes re-
sultantes de deficincias ou omissdes na concepgdo, no projecto, na
execugdo das obras de constru¢do e na manutencéo da nova traves-
sia, devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro, nos ter-
mos do artigo 84.

CAPITULO VIII

Area de servigos

45 — Requisitos:

45.1 — A 4area de servicos a integrar no empreendimento conces-
sionado serd construida de acordo com o projecto apresentado pela
concessiondria e¢ aprovado pelo GATTEL.

45.2 — Sdo aplicdveis 4 construgdo da drea de servigos as dispo-
sigdes do capitulo vil, relativas & construgdo da nova travessia, de-
vendo os respectivos projectos contemplar todas as estruturas € ins-
talagdes que a integram.

45.3 — Constitui obrigagdo da concessiondria assegurar que a drea
de servios dé permanente satisfacdo sob os aspectos de higiene ¢
salubridade e proporcione aos utentes da nova travessia um servigo
cémodo, seguro, rapido e eficiente, ao longo de todo o periodo de
duragdio da concessdo, nos termos previstos no manual de operagéo.

46 — Subconcessdes e subcontratagdes:

46,1 — A concessiondria ndo poderd celebrar com terceiros con-
tratos para o financiamento, construgdo e exploracdo da drea de ser-
vigos, ou parte dela, sem prévia aprovacdo dos respectivos termos
pelo concendente, sendo aplicavel, com as necessdrias adaptagdes,
o disposto no artigo 74.

46.2 — A concessiondria ndo poderd igualmente modificar ou subs-
tituir os contratos celebrados ao abrigo do numero anterior sem prévia
aprovagdo do concedente, sendo aplicdvel, com as necessdrias adap-
tagdes, o disposto no artigo 74.

46.3 — Nos casos de subconcessdo ou subcontratagdo efectuada
nos termos do presente artigo, a concessiondria mantera os direitos
e continuard sujeita ds obrigagdes emergentes do presente contrato,
responsabilizando-se perante o concedente pelo cabal cumprimento
do mesmo.

46.4 — As partes acordam em proceder & alteragdo do caso base,
a fim de nele fazer reflectir as implicagdes financeiras resultantes das
subconcessdes ou subcontratagdes efectuadas ao abrigo do presente
artigo.

47 — Exting3o dos contratos relativos a4 area de servigos:

47.1 — No termo da concessdo caducardo automaticamente quais-
quer contratos que tenham por objecto a drea de servigos e que te-
nham sido celebrados pela concessiondria, sendo esta inteiramente
responsavel pela cessagdo dos seus efeitos e ndo assumindo o conce-
dente quaisquer responsabilidades nesta matéria, sem prejuizo do dis-
posto no numero seguinte.

47.2 — A concessionaria obriga-se a ceder gratuitamente ao con-
cedente a posigdo contratual para si emergente dos contratos referi-
dos no nimero anterior, se o concedente assim o exigir previamente
ao termo da concessdo.

48 — Entrada em funcionamento:

48.1 — Na data de entrada em servi¢o da nova travessia, deverdo
entrar em funcionamento, pelo menos, os servigos de abastecimento
de combustiveis, cafetaria, tabacaria, sanitdrios e zonas de repouso
e de parqueamento de veiculos, podendo os restantes servigos entrar
em funcionamento em data posterior, a acordar com o concedente,

48.2 — A concessiondria obriga-se a manter em permanente fun-
cionamento até ao termo da concessdo os servigos constantes da
proposta.

CAPITULO IX

Explora¢io do empreendimento concessionado

SECCAO |
Actusl travessia

49 — Data e condigdes de transferéncia da exploragdo:

49.1 — A exploragdo da actual travessia transfere-se as 0 horas
do dia 1 de Janeiro de 1996, da JAE para a concessiondria, apds
realizagdo de vistoria nos termos do artigo 51, tornando-se sua res-
ponsabilidade exclusiva a partir de entdo e podendo a partir desta
data iniciar-se a cobranga de portagens.

49.2 — As instalagdes e equipamentos afectos & exploragdo e ma-
nutengdo da actual travessia a que se referem os n.” 13.1 e 14.1,
alfnea a), transferem-se para a concessiondria na data mencionada
no numero anterior.

50 — Trabalhadores:

50.1 — Fica a concessiondria obrigada a admitir nos seus quadros,
ou a impor 4 operadora que admita, quando estes o pretendam, os
trabalhadores da JAE afectos & exploragdo da actual travessia que
detenham vinculo & fung¢do publica, cuja identificagdo e situagdo fun-
cional e retributiva consta do anexo n.° 15, na data da transferén-
cia da respectiva exploragdo.
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50.2 — O pessoal a que se refere o n.° 50.1 optard, até trés me-
ses antes da data referida no n.° 49.1, pela sua transferéncia para
a concessiondria ou para a operadora nos termos do n.° 50.1 ou pela
manutengdo do actual vinculo de emprego publico.

50.3 — A opgdo pela integragdo nos quadros da concessiondria ou
da operadora determina a cessagdo daquele vinculo de emprego pu-
blico, devendo as condigdes de admissdo corresponder aos actuais
direitos e regalias dos trabalhadores em causa.

50.4 -— Em caso de transferéncia dos trabalhadores para a opera-
dora, a concessiondria deverd assegurar que, ocorrendo cessagdo do
contrato de operagdo e manutengdo com a operadora, estes traba-
lhadores serdo transferidos para a nova operadora ou, em alterna-
tiva, integrados nos quadros da concessionaria.

51 — Vistoria:

S1.1 — Para efeitos do disposto no artigo 49, a concessiondria de-
vera requerer até ao dia 1 de Qutubro de 1995 ao GATTEL a reali-
zagdo de uma vistoria, que terd por objectivo a inspecgdo e avalia-
¢do do estado de conservagdo da zona definida pelos limites do
empreendimento concessionado na actual travessia, identificados no
n.° 9.2, e das respectivas instalagdes e equipamentos.

51.2 — A vistoria, de cujos resultados serd lavrado auto, terd lu-
gar em data a fixar pelo GATTEL até ao dia 15 de Novembro de
1995 e serd realizada conjuntamente por este, pela JAE e pela con-
cessiondria.

51.3 — Ficara a cargo da JAE proceder, nos termos ¢ condigdes
para o efeito acordados, & correc¢do das deficiéncias apontadas no
auto de vistoria por, pelo menos, duas das trés entidades menciona-
das, aplicando-se, em caso de divergéncia, o disposto no captitulo
XXl

51.4 — Uma lista identificativa dos bens afectos & exploragdo e
manutengdo da actual travessia a transferir para a concessiondria sera
elaborada quando da realizagdo da vistoria prevista neste artigo.

52 — Construgdio do tabuleiro ferrovidrio e 6.* via na actual ponte:

52.1 — O concedente reserva-se o direito de estabelecer o modo
de transporte ferrovidrio no tabuleiro inferior da actual ponte e, con-
sequentemente, de realizar as obras de refor¢o da estrutura existente
que sejam necessdrias para a coexistdncia das duas modalidades de
transporte.

52.2 — O concedente reserva-se também o direito de instituir, da
forma que entender mais conveniente, o modo de exploragdo do sis-
tema de transporte ferrovidrio, em total independéncia da explora-
¢do do trafego rodovidrio.

52.3 — O concedente reserva-se ainda o direito de proceder ao alar-
gamento para seis vias do tabuleiro rodovidrio da actual ponte, com
as correspondentes obras de refor¢o estrutural, bem como & criagdo
de um acesso & Praca da Portagem e a ponte para os veiculos pro-
venientes da sede da JAE, enquanto esta estiver junto a Praca da
Portagem.

52.4 — A concessionaria compromete-se a cumprir o que for ne-
cessdrio para permitir a realizagdo dos trabalhos de reforgo estrutu-
ral e beneficiagdo da actual ponte, nomeadamente a interditar o tran-
sito em alguma ou algumas das vias, conforme venha a mostrar-se
imprescindivel no entender da entidade que tiver a seu cargo a reali-
zagdo dessas obras, em processo a ser atempadamente coordenado
através do GATTEL.

52.5 — Com excepcdo de casos de justificada urgéncia, o conce-
dente deve, para efeitos do disposto no nimero anterior, comunicar
por escrito a concessiondaria a necessidade de proceder A restricdo da
circulagdo com a antecedéncia minima de quarenta e oito horas.

52.6 — Sem prejuizo do disposto no n.° 52.4, prevé-se que du-
rante a execucdo dos trabalhos referidos no presente artigo o tré-
fego se processe em cinco vias durante as horas de ponta e seja in-
terditado numa via nos restantes periodos, considerando-se como
horas de ponta os periodos entre as 7 e as 10 horas e entre as
17 horas e 30 minutos e as 20 horas e 30 minutos, devendo estes
periodos ser adaptados em fungdo de dias e situagdes particulares.

SEccAOo I
Nova travessia

53 — Vistoria da nova travessia:

53.1 — A concessiondria deve, apos conclusdo dos trabalhos in-
dispensdveis 4 entrada em servigo da nova travessia e uma vez con-
cluidos os respectivos ensaios de recepgdo, solicitar a realizagdo de
vistoria & mesma, a efectuar conjuntamente por representantes do
GATTEL e da concessionaria ao longo de um maximo de sete dias
uteis, dela sendo lavrado auto, assinado por ambos.

53.2 — A solicitagdo para realizacdo de vistoria referida no nu-
mero anterior deverd ser efectuada com a antecedéncia minima de
1S dias relativamente a data pretendida para o seu inicio, sendo ne-

cessariamente acompanhada de parecer emitido pelas entidades fis-
calizadoras das obras previstas no contrato de projecto e constru-
¢do favordvel & entrada em servico da nova travessia, afirmando sem
reservas, excepto no que se refere a pequenos trabalhos de acaba-
mento, que esta pode ser efectuada em condigdes de seguranga para
o trifego rodovidrio e que as obras de construgdo foram efectuadas
em cumprimento dos projectos de execugdo aprovados nos termos
do artigo 39.

53.3 — Para efeitos do disposto no n.° 53.1, consideram-se tra-
balhos indispensaveis & entrada em servi¢o da nova travessia os res-
peitantes as obras de arte, pavimentagdo, sinalizagdo horizontal e ver-
tical, ilumina¢do, vedagdo, equipamento de seguranga, de
monitorizagdo ambiental, sistemas de drenagem e de protec¢do con-
tra o ruido, bem como todos aqueles que obriguem a permanéncia
de viaturas de trabalho nas faixas de rodagem.

54 — Entrada em servigo:

54,1 — A nova travessia deve entrar em servigo até as 24 horas
do dia 31 de Margo de 1998,

54,2 — A entrada em servigo da nova travessia deverd ser autori-
zada pelo MOPTC, mediante homologagdo do auto de vistoria con-
tendo opinido favordvel do GATTEL aquela entrada em servigo, sem
prejuizo dos trabalhos de acabamento eventualmente necessarios, os
quais deverdo ser realizados no prazo maximo de 60 dias a contar
da data da abertura ao tréfego.

§4,3 — A exploragdo da nova travessia pela concessiondria tem ini-
cio na data da sua entrada em servigo nos termos dos numeros an-
teriores do presente artigo, podendo a partir dessa data iniciar-se a
cobranca de portagens.

54,4 — No prazo maximo de um ano a contar da data do auto
de vistoria favordvel & entrada em servico da nova travessia, a con-
cessiondria deve fornecer ao concedente um exemplar das pegas es-
critas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas, em
material reprodutivel e suporte informético.

54.5 — Ser4 considerado como acto de recepgdo das obras de cons-
trucdio da nova travessia o auto de vistoria favordvel A sua entrada
em servi¢o devidamente homologado pelo MOPTC ou, caso seja ne-
cessdrio realizar trabalhos de acabamento nos termos do n.° 54.2,
o auto lavrado apds vistoria daqueles trabalhos que declare estar a
obra em condi¢des de ser recebida.

54.6 — A homologagdo do auto de vistoria favoravel a entrada
em servigo da nova travessia ndo envolve qualquer responsabilidade
do concedente relativamente as condi¢cdes de seguranga ou de quali-
dade da mesma nem exonera a concessiondria do cumprimento das
obrigagdes resultantes do presente contrato.

55 — Adaptagdo da plataforma rodovidria na nova travessia:

A concessiondria obriga-se a desenvolver os trabalhos necessarios
para que a circulagdo na nova travessia se processe em 4 vias em
cada direccdo, até ao ano subsequente aquele em que o trafego mé-
dio diario anual seja idéntico ou superior a 52 000 veiculos.

SECcgAO III

Empreendimento concessionado

56 — Instalagdes da Praga da Portagem da nova travessia e da
actual travessia:

56.1 — A concessiondria instalara os servigos de cobranga de por-
tagens na nova travessia na margem sul do Tejo, os quais integra-
rdo ainda servigos administrativos e instala¢des sociais para o pes-
soal, devendo ser dotados dos meios de seguranga adequados, nos
termos definidos na proposta.

56.2 — As alteracdes as instalagdes, ao sistema de cobranga de por-
tagem e dimensionamento das pragas de portagem apenas poderdo
ser efectuadas apds aprovagdo do concedente.

57 — Taxas de portagem:

5§7.1 — A concessiondria tem o direito e o dever de cobrar porta-
gem nas travessias, nos termos estabelecidos no presente artigo.

5§7.2 — As taxas de portagem na actual travessia ndo poderdo
nunca ser mais elevadas do que na nova travessia.

57.3 — As classe de veiculos para efeitos de aplicagdo das taxas
de portagem sdo, por ordem crescente do respectivo valor tarifério,
as seguintes:

Classe 1 — motociclos e veiculos com uma altura, medida a ver-
tical do primeiro eixo, inferior a 1,10 m;

Classe 2 — veiculos com dois eixos e uma altura, medida a ver-
tical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m;

Classe 3 — veiculos com trés eixos € uma altura, medida a ver-
tical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m;

Classe 4 — vefculos com mais de trés eixos € uma altura, me-
dida & vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m.
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57.4 — A relagao cntre as taxas de portagem das classes 4 e |1 ndo
podera ser superior a S.

57.5 — A taxa base de portagem (70) a cobrar na actual traves-
sia a partir de 1996 e a cobrar na nova travessia a partir da data
de entrada em servi¢o serda a seguinte, a pregos de 31 de Dezembro
de 1992, liquida de IVA e sujeita a actualizagdo nos termos do ar-
tigo 58:

Classe | — 226$43;
Classe 2 — 556%08;
Classe 3 — 837%99;
Classe 4 — 1087367,

§7.6 — Até a entrega da sua exploragdo, a determinacdo das ta-
xas de portagem a cobrar na actual travessia serd da exclusiva com-
peténcia do concedente.

57.7 — A concessiondria apenas poderd ndo cobrar portagens com
prévia autorizagdo do concedente, excepto em casos de manifesta ur-
géncia ou quando tal resultar de imposi¢do de autoridade com po-
deres de disciplina de trafego.

57.8 — As taxas de portagem previstas no artigo 57 serdo cobra-
das apenas no sentido de triafego sul-norte.

58 — Actualizagdo das taxas de portagem:

58.1 — As taxas de portagem deverdo ser actualizadas anualmente
no 1.° més de cada ano civil.

58.2 — A actualizacdo anual das taxas de portagem sera efectuada
de acordo com a seguinte férmula:

Em cada ano civil J, a taxa de portagem nominal (77) a ser co-
hrada em ambas as travessias, sujeita a aplicagdo de 1VA e arredon-
dada nos termos do n.° 58.6, sera calculada da forma seguinte:

Ti=ToxFi
em que:

7i = portagem, liquida de IVA, por cada classe de veiculo, a
cobrar no ano i
To = portagem base, liquida de IVA, nos termos do n.° 57.5;

- FXi-1 .
PR 4 px EX2D) o gppiny
IPCo  FXo iPDo

Fi=ax

eI ques

Fi=Tfactor de actualizagdo para o ano i

i=ano civil em causa, sendo i=0 para 1992, i=1 para 1993,
ete.;

IPCi-1=indice de pregos no consumidor (IPC) publicado
pelo Instituto Nacional de Estatistica para 30 de Setem-
bro do ano i-1;

IPCo =1PC correspondente a 31 de Dezembro de 1992;

IPDi-1 = indice Alemanha-pregos-pre¢os ao consumidor-todos
os itens publicado nos principais indicadores econdmicos
da OCDE para 30 de Setembro do ano i-1;

IPDo = indice de precos na Alemanha publicado pela
OCDE tal como referido acima, correspondente a 31 de
Dezembro de 1992;

FXi-1=média das taxas de cAmbio 4 vista marco (DM)/es-
cudo de todos os dias wteis do periodo entre 15 e 29 de
Novembro do ano i-1;

D =média das taxas de cimbio & vista DM/escudo de to-
dos os dias uteis do periodo entre 1 de Dezembro do ano
i-2 e 30 de Novembro do ano /-1 menos FXi-2;

FXo=taxa de cambio DM/escudo correspondente a
90§93 = DM 1;

a=0,85 nos anos em que i ¢ menor ou igual a 18 (até ao
ano 2010, inclusive) e | nos outros casos;

b=0.15 nos anos em que § ¢ menor ou igual a 18 (até ao
ano 2010, inclusive) e 0 nos outros ¢asos.

58.3 — Caso o IPC ndao esteja disponivel, o concedente e a con-
cessionaria acordarao, em boa fé, na selecgdo de um indice de subs-
lituigdo mutuamente aceitavel.

58.4 — A concessionaria deverd comunicar ao concedente, até 7
de Dezembro de cada ano, as taxas de portagem que, por aplicagdo
da formula referida no n.° 58.2, pretende que vigorem no ano se-
guinte.

58.5 — Caso as taxas de portagem comunicadas nos termos do nu-
mero anterior nao traduzam uma correcta aplicagdo da férmula de
actualiza¢do referida no n.° 58.2, o concedente, no prazo de 15 dias
a contar da recepgao da comunica¢fo, informara a concessiondria
desse facto, indicando os valores das taxas de portagem que deve-
rao ser aplicados.

58.6 — As taxas de portagem que resuitarem da aplicagdo da for-
mula de actualizagao referida no n.® 58.2 serdo, apds aplicagdo de
IVA a taxa em vigor, arredondadas para o miltiplo mais préximo
de 10$ ou de outra forma que venha a ser acordada entre as partes.

$9 — Forma de pagamento das portagens:

59.1 — As formas de pagamento das portagens incluirdo o sistema
manual, automatico (via verde), por cartdo de crédito ou de debito,
ou outras a aprovar pelo concedente.

59.2 — Qualquer alterag@o das formas de pagamento referidas no
numero anterior depende de prévia aprovacdo do concedente.

60 — Isencdes de pagamento de portagens:

60.1 — Nao poderdo ser concedidas isengoes de pagamento de por-
tagem, excepto nos casos referidos nos nimeros seguintes.

60.2 — Sao isentos de pagamento de portagem nas travessias:

a) Veiculos oficiais afectos as seguintes entidades: Presidente da
Republica, Presidente da Assembleia da Republica, Primeiro-
-Ministro, Presidente do Supremo Tribunal de Justiga, Presi-
dente do Tribunal Constitucional, membros do Governo, Chefe
do Estado-Maior-General das For¢as Armadas, Chefes dos
Estados-Maiores do Exército, da Armada e da Forca Aérea,
provedor de Justica, governadores civis, Procurador-Geral da
Republica, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo,
Presidente do Supremo Tribunal Militar, Presidente do Tri-
bunal de Contas, presidente do Conselho Superior de Obras
Piblicas e Transportes, presidente da JAE, director-geral de
Transportes Terrestres, director-geral de Viacao, presidente do
Conselho Nacional do Planeamento Civil de Emergéncia, pre-
sidente do Servigo Nacional de Protecgdo Civil ¢ presidente
do Instituto Nacional de Emergéncia Médica;

b) Veiculos das For¢as Armadas e das forgas de seguranca,
quando em coluna;
¢) Veiculos afectos aos Comandos da GNR ¢ da PSP e veiculos

da Brigada de Transito da GNR;

d) Veiculos dos bombeiros e ambuldncias;

e) Veiculos da JAE, no exercicio das fun¢des que lhe sao atri-
buidas pelo Estatuto das Estradas Nacionais;

) Veiculos ao servico do GATTEL e do concedente no ambito
da sua fun¢do de fiscalizagao;

g) Veiculos ao servigo da concessiondria e da operadora, no am-

bito da sua actividade ou em servigo;

Veiculos utilizados em trabalhos na actual ponte ¢ na nova

travessia.

h
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60.3 — Na actual travessia estardo ainda isentos do pagamento de
portagem os veiculos ao servico do Gabinete de Gestao das Obras
de Instalagdo do Caminho de Ferro na Ponte sobre o Tejo em Lis-
boa (GECAF), no ambito da sua actividade ou em servigo, ¢, en-
quanto a sede da JAE, ou qualquer dos seus servi¢os, s¢ mantiver
no concelho de Almada, os funciondrios daquela entidade que ai ¢s-
tejam colocados ou se desloquem em servigo.

60.4 — Os veiculos a que se referem o n.° 60.2, com exeepydo
dos indicados nas suas alineas b) e d), deverao circular munidos dos
respectivos titulos de isencdo, emitidos pela concessionaria.

61 — Niao pagamento de portagens:

61.1 — O nio pagamento ou o pagamento viciado de portagens,
qualquer que seja o meio de pagamento utilizado, ¢ punido com
multa, cujo montante minimo serd igual a 20 vezes o valor de por-
tagem fixado para os veiculos da classe 1 e o maximo igual a 20 vezes
o valor de portagem fixado para os veiculos da classe 4.

61.2 — A detecgdo das infracgdes previstas no n.°® 61.1 pode ser
efectuada através de equipamentos técnicos gue registem o veiculo
com ¢ qual a infracgdo foi praticada.

61.3 — Os aparelhos a utilizar para o fim mencionado no numero
anterior devem ser previamente aprovados pela Direcgdo-Geral de Via-
¢d0, nos termos € para os efeitos do n.® 5 do artigo 64.” do Cddigo
da Estrada.

61.4 — Para além das autoridades com poderes de disciplina de
trafego, o pessoal afecto a concessdo é equiparado. para todos os
efeitos legais, a funciondrio publico, tendo competéncia para o le-
vantamento de autos de noticia sobre as transgressdes a cobranga
de portagens ou as demais normas aplicaveis ao transito nas traves-
sias e seus acessos.

61.5 — A importancia das multas cobradas por falta de pugamenio
das portagens ou por transgressdo as regras de [Tansito s traves-
sias e seus acessos reverte em 60% para o concedente ¢ em 40%
para a concessiondria, devendo esta depositar mensalmente o mon-
tante que reverte para o concedente nos coires do Tesouro Publico,
por meio de guia de depdsito.

61.6 — As sang¢des pelo ndo pagamento ou pagamento viciado de
portagens sdo aplicadas aos utentes prevaricadores nos termos do
Decreto-Lei n.° 17/91, de 10 de Janeiro.

62 — Risco geral de trifego:

A concessiondria assume integralmente o risco de trafego inerente
a exploragdo das travessias, neste se incluindo o risco de redugao
de trafego ou de transferéncia de trafego dos atravessamentos rodo-
viarios nas travessias para outras formas de atravessamento do rio
Tejo.
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63 — Regras de exploragdo: CAPITULO X
63.1 — A concessiondria obriga-se a elaborar e respeitar um ma- - ~ .
nual de operagio, que submetera a aprovagio do concedente até 1 de Manutencido e cm‘se"agao do empreendimento
Outubro de 1995, no qual serdo estabelecidos, em desenvolvimento concessionado

da proposta, as regras, os principios e os procedimentos a observar
em matéria de exploragdo das travessias e, designadamente:

a) O funcionamento de portagens;

b) A informacdo e normas de comportamento para com oOs
utentes;

¢) A seguranc¢a dos trabalhadores portageiros;

d) As normas de actuacdo no caso de restricdes de circulagdo
nas travessias;

e) A seguranca dos utentes e das instalagdes;

N O funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro, com
defini¢do das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de ac-
tualizagéo;

2) A monitorizagdo e controlo ambiental;

i) As estatisticas;

/) A drea de servigos.

63.2 — O manual de operagdo considera-se tacitamente aprovado
60 dias apos a sua apresentagdo ao concedente, caso dentro desse
prazo nao seja solicitada qualquer alteracdo ao mesmo, solicitagdo
essa que interromperd o prazo de aprovagdo.

63.3 — AlteragOes relevantes ao manual de operagdo apenas po-
derdo ter lugar mediante autoriza¢do do concedente, a qual se con-
siderard tacitamente concedida se ndo for recusada no prazo de
20 dias uteis.

63.4 — Nao ¢ permitida a afixacao de qualquer publicidade no em-
preendimento concessionado.

64 — Estatisticas:

64.1 — A concessionaria terd de elaborar e manter uma estatis-
tica diaria do trafego nas travessias, adoptando para o efeito o sis-
tema que for aprovado pelo concedente.

64.2 — A estatistica deverd ser efectuada automaticamente em am-
bos os sentidos e por cada via de circulagido, tendo o concedente li-
vre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo
estatistico.

65 — Assisténcia aos utentes:

65.1 — A concessionaria obriga-se a assegurar assisténcia perma-
nente aos utentes das travessias, nomeadamente através de servigos
de vigilancia e socorro, em coordena¢do com o sistema nacional em
vigor.

65.2 — Para efeitos do disposto no nimero anterior, € no que res-
peita 4 nova travessia, deve a concessiondria instalar uma rede de
telecomunicag¢des e video ao longo do tragado e organizar um ser-
vigo dedicado a prestagdo de assisténcia aos utentes, bem como criar
um centro de assisténcia e manuteng¢io, situado na margem sul do
Tejo, compreendendo as instalagdes necessarias aos servigos de ma-
nutengdo, operacdo e policiamento.

65.3 — Compete ainda a concessiondria manter a rede de teleco-
municagdes e o servigo de assisténcia aos utentes na actual travessia
e seus acessos, o qual devera assegurar um nivel de qualidade idén-
tico ao prestado na nova travessia.

65.4 — Pela prestagdo dos servigos referidos nos numeros ante-
riores, a concessionaria podera cobrar dos respectivos utentes taxas,
cujo montante devera constar do manual de operagdo.

66 — Reclamagdes dos utentes:

66.1 — A concessiondria obriga-se a ter a disposi¢do dos utentes
das travessias, em locais a determinar, livros destinados ao registo
de reclamagdes, os quais serdo visados periodicamente pelos agentes
de fiscalizagdo do concedente.

66.2 — A concessiondria deverd enviar semestralmente ao conce-
dente um relatério sobre as reclamagdes apresentadas, as respostas
dadas aos utentes e o resultado das investigagdes € demais providén-
cias levadas a cabo.

67 — Participagdes as autoridades publicas:

67.1 — A concessiondria é responsdvel pela vigildncia do empreen-
dimento concessionado.

67.2 — A concessiondria obriga-se a participar as autoridades pu-
blicas competentes quaisquer actos ou factos ilegais ou ilicitos de que
tenha conhecimento no ambito das actividades objecto da concessdo.

68 — Subcontrata¢do da operagdo:

68.1 — Para cumprimento das obrigacdes assumidas em matéria
de exploragdo do empreendimento concessionado, a concessionaria
celebra nesta data com a operadora o contrato de operagdo e ma-
nuteng¢do que figura no anexo n.° 2.

68.2 — A concessiondria nio poderd opor ao concedente quais-
quer excepgdes ou meios de defesa que resultem das relagdes con-
tratuais por si estabelecidas nos termos do numero anterior.

69 — Nova travessia:

69.1 — E da responsabilidade da concessionaria a manutengio das
vias e estruturas da nova travessia e respectiva area de servigos em
bom estado de conservagido e perfeitas condi¢des de utilizagdo bem
como, a partir da data de entrada em servigo da nova travessia, a
realizac3o de todos os trabalhos necessarios para que esta satisfaga
cabal e permanentemente o fim a que se destina.

69.2 — A concessiondria é ainda responsavel pela manutengdo, em
perfeito estado de conserva¢do e funcionamento, do equipamento de
monitorizagdo ambiental, dos dispositivos de conserva¢do da natu-
reza e dos sistemas de drenagem e de protec¢do contra o ruido.

69.3 — Serd ainda da responsabilidade da concessiondria a manu-
ten¢do e conserva¢do do sistema de iluminagdo, de sinalizagdo e de
seguranga nos trogos das vias nacionais ou urbanas onde os ramos
dos nds de ligagdo a0 empreendimento concessionado se inserem, até
aos limites estabelecidos nos projectos aprovados pelo concedente.

70 — Actual travessia:

70.1 — A concessiondaria ficard sujeita relativamente 4 manuten-
¢do e conservagdo da actual travessia as seguintes obrigagdes:

a) Comparticipar nas despesas de manutengdo da estrutura da
ponte e do viaduto de acesso na margem norte do Tejo, por
verba anual fixa, a pregos de Dezembro de 1992, no mon-
tante de 450 mil contos, actualizavel nos termos do n.° 70.3,
a qual constituird o limite das suas responsbilidades em rela-
¢d0 aquela manutengio;

Assegurar a manutengao e conservacao da zona definida pe-
los limites do empreendimento concessionado, tal como es-
tabelecidos no n.° 9.2, de acordo com o disposto no n.° 70.2;
Construir e instalar um centro de assisténcia e manutengio,
incluindo oficinas, depdsitos gerais e parqueamentos, de
acordo com projecto a aprovar pelo GATTEL, nos termos
estabelecidos na proposta.

b
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70.2 — A manutengdo a assegurar pela concessiondria na zona de-
finida pelos limites do empreendimento concessionado na actual tra-
vessia integra as seguintes acgdes:

a) Manutengdo das juntas de dilatacdo, guardas e outros dis-
positivos de seguran¢a rodovidria, sinalizagdes horizontais e
verticais, demarcagdes, vedagdes, telecomunica¢des e ilumi-
nagdo, incluindo colunas, armaduras e dispositivos de ilumi-
nag¢éio e todas as estruturas eléctricas de transporte e de trans-
formagdo de energia;

Conservacdo do pavimento rodovidrio, incluindo as respec-
tivas infra-estruturas e sistemas de drenagem;

Conserva¢do da Praga da Portagem e dos edificios de apoio,
com todo o equipamento instalado, incluindo a barreira de
portagem;

d) Manutengdo de taludes e de zonas envolventes, incluindo re-
vestimento vegetal e dispositivos de rega;

Manuteng¢ido e conservagdo de acessos pedonais e de ataque
a incéndios.

b
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70.3 — A verba anual fixa referida no n.° 70.1, alinea a), serd
paga ao concedente em duas prestagdes semestrais, com vencimento
em | de Janeiro e 1 de Julho de cada ano, sendo actualizada anual-
mente de acordo com o IPC publicado para o periodo de referéncia
de 1 de Novembro a 31 de Outubro.

70.4 — Os trabalhadores de manuten¢do da ponte e do viaduto
de acesso na margem norte do rio Tejo sdo, no aspecto estrutural,
da sua seguran¢a e da repara¢do da deterioragdo causada por ac-
¢Oes climadticas e corrosivas, da competéncia da JAE, mesmo depois
da transferéncia da exploragdo da actual travessia para a concessio-
ndria.

70.5 — A concessiondria deve permitir a realizacdo dos trabathos
referidos no mimero anterior e impor as restrigdes a circulagdao de
trafego que, no entender da JAE, se mostrarem razoavelmente ne-
cessarios. )

70.6 — Caso, como consequéncia directa e necessaria da deficiente
manutencdo ou da ndo manuten¢do da ponte ¢ do viaduto de acesso
na margem norte do rio Tejo pela JAE nos termos do n.° 70.4, se
vier a verificar uma redugdo de trafego, a concessiondria poderd
prevalecer-se da faculdade prevista no artigo 101.

70.7 — As obrigagdes de manutengdo da actual travessia iniciam-
-se com a entrega A concessiondria da sua explorac¢do nos termos do
artigo 49, vencendo-se na mesma data a primeira prestagdo da verba
prevista no n.° 70.1, alinea a).
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71 — Subcontratagdo da manutengdo:

71.1 — Para cumprimento das obrigagdes assumidas no presente
contrato em matéria de manutengio e conservacdo do empreendi-
mento concessionado, a concessiondria celebra nesta data com a ope-
radora o contrato de operagio e manutengdo que figura no
anexo n.° 2.

71.2 — A concessiondria ndo poderd opor a0 concedente quais-
quer excepgdes ou meios de defesa que resultem das relagdes con-
tratuais por si estabelecidas nos termos do numero amerior.

72 — Regras de manutengdo:

72.1 — A concessiondria obriga-se a elaborar ¢ respenar um ma-
nual de manutengio, que submeterd a aprovago do concedente até
1 de Outubro de 1995, no qual serdo estabelecidos as regras, os prin-
cipios e os procedimentos a observar em matéria de manuten¢do e
conservacdo do empreendimento concessionado.

72.2 — O manual de manutengdo considera-se tacitamente apro-
vado 60 dias apés a sua apresentagdo ao concedente, caso dentro
desse prazo ndo seja solicitada qualquer alteragdo ao mesmo, solici-
tagdo essa que interromperd o prazo de¢ aprovacdo.

72.3 — Alteragdes relevantes ao manual de manutencdio apenas po-
derdo ter lugar mediante autorizago do concedente, a qual se con-
siderara tacitamente concedida se ndo for recusada no prazo de 20
dias uteis.

CAPITULO XI
Protec¢iio ambiental

73 — Obrigacdes da concessiondria:

73.1 — A concessiondria obriga-se a cumprir o disposto na legis-
lag8o nacional ¢ comunitdria relativa & matéria de protecgio am-
biental.

73.2 — A concessiondria obriga-se a expropriar ¢ a recuperar, nos
termos referidos no n.° 73.3, a drea designada «Salinas do Samouco»,
indicada na planta constante do anexo n.° 19.

73.3 — Para recuperagido da 4rea referida no nimero anterior, a
concessiondria implementard, pelo menos, as seguintes medidas:
recuperagdo de comportas, remogdo de lixo, recuperagdo de desas-
soreamento de salinas e recupera¢do de caminhos, muros, portas e
vedagdes.

73.4 — A concessiondria obriga-se a cumprir as medidas previs-
tas no estudo de impacte ambiental nos termos aprovados pelo con-
cedente.

73.5 — A construgdo da nova travessia ndo pode, em caso algum,
ter inicio sem que o estudo de impacte ambiental seja aprovado.

73.6 — A concessiondria enviard ao concedente trimestralmente um
relatério enunciando:

a) Os impactes ambientais provocados pela construgdo, explo-
racio e manulengdo do empreendimento concessionado;

b) As acgdes de mitigagdo e compensagio entretanto efectuadas;

¢) Os impactes ambientais previstos e as subsequentes medidas
de mitigagdo € ou compensagdo, de acordo com o estudo de
impacte ambiental.

73.7 — A periodicidade dos relatérios mencionados no nimero an-
terior poder4 ser alterada por comunicagio dirigida pelo concedente
4 concessiondria.

CAPITULO XII
Outros direitos do concedente

74 — Subcontratagdo:

74.1 — Carece de aprovagdo prévia do concedente, sob pena de
nulidade, a substitui¢do, modificacdo ou rescisdo dos seguintes sub-
contratos, bem como a celebragdo pela concessiondria de qualquer
negdcio juridico que tenha por objecto as matérias reguladas pelos
seguintes subcontratos:

a) Contrato de projecto e construgdo;
b) Contrato de operagdo e manutengio;
¢) Contratos de financiamento e repectivas garantias.

74.2 — A aprovagdo do concedente deverd ser comunicada a con-
cessiondria no prazo de 30 dias liteis a contar da data da recepcdo
do respecnvo pedido acompanhado de toda a documentagdo que o
deva instruir, interrompendo-se o referido prazo em virtude da apre-
sentagdo de pedidos de esclarecimento pelo concedente.

74.3 — Decorrido o prazo referido no nimero anterior, a apro-
vagdo considera-se tacitamente concedida.

74.4 — A concessiondria permanece responsavel perante o conce-
dente pelo desenvolvimento das actividades subcontratadas e pelo ca-
bal cumprimento das obrigagdes assumidas no presente contrato, in-
dependentemente das subcontratagdes efectuadas e sem prejuizo das
obrigacdes e responsabilidades directamente assumidas perante o con-
cedente pelas entidades subcontratadas.

74.5 — No termo da concessdo cessam todas as subcontratagdes
efectuadas, com excepgdo dos contratos de financiamento, sendo a
concessiondria responsavel perante as contrapartes nos termos dos
respectivos subcontratos, sem prejuizo do direito de o concedente in-
tervir no &mbito dos subcontratos, nos termos estabelecidos nos acor-
dos directos.

75 — Outras autorizagdes do concedente:

75.1 — Carecem igualmente de autorizagdo do concedente, sob
pena de nulidade, a substitui¢do, cancelamento ou modificagdo dos
seguintes documentos:

a) Termos e condigdes dos seguros referidos no artigo 84;
b) Garantias prestadas a favor do concedente;

¢) Garantias prestadas pelo ACE a favor da concessiondria;
d) Estatutos, durante o periodo referido no n.° 21.1;

€) Acordo parassocial para efeitos do disposto no n.° 21.2.

75.2 — A aprovaglo pelo concedente é aplicdvel o disposto nos
n.>* 74.2 ¢ 74.3.

76 — Autorizagdes e aprova¢des do concedente:

76.1 — As autorizagdes ou aprovagdes a emitir pelo concedente
nos termos dos artigos 74 e 75 ou as suas eventuais recusas ndo im-
plicam a assuncdo de quaisquer responsabilidades pelo concedente
nem exoneram a concessiondria do cumprimento cabal e atempado
das obrigacdes assumidas no presente contrato.

76.2 — As aprovagdes do concedente nos termos do artigo 74 ndo
deverdo ser infundadamente recusadas.

77 — Fiscalizacio do trafego:

A concessiondria devera submeter-se a todas as medidas adopta-
das pelas autoridades com poderes de disciplina de trifego, no do-
minio da respectiva competéncia.

78 — Instalagdes de terceiros:

78.1 — Quando ao longo do perfodo da concessio venha a
mostrar-se necessaria a passagem na nova travessia de quaisquer ins-
talagdes ou redes de servigo piblico ndo previstas anteriormente, a
concessiondria deverd permitir a sua instalagfo.

78.2 — A forma e os meios de realizagdo destas instalagdes, no-
meadamente no que se refere a eventuais contrapartidas, deverdo ser
estabelecidos em contrato a celebrar entre a concessiondria e as en-
tidades respons4veis pela gestdo dos servigos em causa, as quais de-
verdio suportar os respectivos custos de instalagdo e manutengdo.

78.3 — Os contratos referidos no numero anterior, bem como
quaisquer alteragdes aos mesmos, necessitam de ser aprovados pelo
concedente.

78.4 — Em caso de falta de acordo, o conflito sera resolvido por
um arbitro nomeado pelo presidente do Tribunal da Relagao de Lis-
boa, o qual fixard as condigdes da passagem das instalagdes ou re-
des de servigo publico.

CAPITULO XIII
Modificacoes subjectivas na concessdo

79 — Cedéncia, oneragdo e alienacdo:

Sem prejuizo do disposto no artigo 80, ¢ interdito & concessiona-
ria ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte,
a concessdo ou realizar qualquer negocio juridico que vise atingir
idénticos resultados, sendo nulo qualquer acto praticado em viola-
¢do do disposto no presente artigo.

80 — Trespasse:

80.1 — A concessiondria ndo pode trespassar a concessdo ou rea-
lizar qualquer negécio juridico que vise atingir idénticos resultados,
sem prévia autorizagdio do concedente, sendo nulo qualquer acto pra-
ticado em violagdo do disposto no presente artigo.

80.2 — A concessiondria deverd comunicar ao concedente a sua
intengdo de proceder ao trespasse da concessdo indicando todos os
elementos do negécio que pretende realizar, bem como o calenddrio
previsto para a sua realizagdo.

80.3 — O trespasse da concessdo implica, para o trespassario, a
obrigacdo de cumprir integralmente todas as obrigagdes emergentes
do presente contrato para a concessiondria.

80.4 — A concessiondria é responsdvel pela transferéncia integral
dos seus direitos e obriga¢des para o trespassario.

CAPITULO XIV

Garantias do cumprimento das obriga¢tes
da concessiondria

81 — Garantias em beneficio do concedente:

O cumprimento cabal ¢ atempado das obrigagdes assumidas no pre-
sente contrato pela concessiondria serd garantido, cumulativamente,
através de:

a) Caucdo estabelecida nos termos que figuram no anexo n.° 16,
nos montantes e com as condi¢des de execugdo pelo conce-
dente que neste mesmo documento se estipulam;
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b) Garantias bancdrias prestadas a favor do concedente e da con-
cessiondria, garantindo o cumprimento das obrigagdes assu-
midas pela concessionéria no artigo 20 e do acordo de subs-
crigdo e realizagdo de capital, com o montante maximo de
responsabilidade equivalente ao montante de capitalizagdo da
concessiondria pelos seus accionistas nos termos do acordo
de subscri¢do e realizagdo de capital, e com as condi¢des de
execugdo pelo concedente, constantes do anexo n.° 17,
Garantias de bom cumprimento, prestadas a favor do con-
cedente e da concessiondria, pela Trafalgar, PLC, pela SGE,
pela Odebrecht, pela Gestifer e pela Somague SGPS, garan-
tindo o cumprimento, por parte do ACE, das obrigagdes por
este assumidas no contrato de projecto e construgdo, nos ter-
mos e com as condigdes constantes do anexo n.° 18.

C

~

82 — Regime das garantias:

82.1 — Em atengao as diversas actividades que se integram na con-
cessdo e ao seu desenvolvimento faseado ao longo de todo o periodo
de duragdo da mesma, as garantias previstas no artigo anterior
manter-se-40 em Vvigor, nos seguintes termos:

a) A caugdo a que se refere a alinea @) do artigo anterior serd
reduzida em 40 % apds o acto de recepgdo das obras de cons-
trugdo da nova travessia nos termos do n.° 54.5, devendo,
porém, ser ajustada no momento em que, de acordo com as
projecgdes referidas no artigo 24, alinea /), tenham decor-
rido trés quartos do prazo da concessdo, por forma a repre-
sentar a partir de entdo, sempre € em qualquer momento,
1 % da receita anual bruta da concessiondria no ano civil an-
terior;

b) O montante maximo da responsabilidade assumida nos ter-
mos da fianga referida na alinea b) do artigo anterior serd
progressivamente reduzido 4 medida em que for sendo cum-
prido o acordo de subscrigdo e realizagdo de capital, extin-
guindo-se a fianga com o cumprimento integral deste acordo
pelos accionistas da concessiondria;

A garantia de bom cumprimento a que se refere a alinea c)

do artigo anterior manter-se-d4 em vigor até 10 anos apds o

acto de recepgdo das obras de construgédo da nova travessia,

nos termos do n.° 54.5.

C
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82.2 — O concedente poderd utilizar a caugdo sempre que & con-
cessiondria ndo proceda ao pagamento das multas contratuais apli-
cadas nos termos do n.° 91.3, dos prémios de seguro nos termos
do n.° 83.3, ou sempre que tal se revele necessdrio em virtude da
aplicagdo do disposto no artigo 88 e nos n.* 95.7 e 98.2.

82.3 — Sempre que o concedente utilize a caugdo nos termos do
nimero anterior, a concessionaria deverd proceder i reposi¢do do
seu montante integral no prazo de 10 dias tteis a contar da data
daquela utilizagédo.

82.4 — A cau¢do manter-se-4 em vigor apds o termo da conces-
s3o até ao encerramento da liquidagdo da concessiondria.

82.5 — Os termos e condi¢des das garantias prestadas em cum-
primento do disposto no artigo anterior ndo poderdo ser alterados
sem autorizagdo prévia do concedente, comprometento-se expressa-
mente a concessiondria ao cumprimento de todas as obrigagdes que
para si resultam ou possam resultar da manuten¢do em vigor das
mesmas garantias, nos exactos termos em que foram prestadas.

83 — Obrigacdes de seguro:

83.1 — A concessionaria deverd assegurar a existéncia e manuten-
¢do em vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir uma
efectiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao desenvol-
vimento das actividades integradas na concessdo nos termos do ar-
ligo 84, em condigdes e por seguradoras aceitaveis para o concedente.

83.2 — Nenhum projecto serd aprovado, nem poderdo ter inicio
quaisquer obras ou trabalhos no empreendimento concessionado, sem
que a concessiondria apresente ao concedente comprovativo de que
as apolices de seguro aplicdveis nos termos do artigo 84 se encon-
tram em vigor, nas condi¢des ai estipuladas.

83.3 — O concedente deverda ser indicado como um dos co-
-segurados nas apdlices de seguro referidas no artigo 84, devendo
o cancelamento, suspensdo, modificagdo ou substituicdo de quais-
quer apolices ser previamente aprovados pelo concedente.

83.4 — Em caso de incumprimento pela concessiondria da obri-
gacdo de contratar ou manter as apolices de seguro previstas no ar-
tigo 84, o concedente podera proceder a contratagdo e ao pagamento
directo dos prémios das referidas apdlices, correndo os respectivos
custos por conta da concessiondria.

83.5 — As apélices de seguro referidas no artigo 84 dever-se-do
manter em vigor, consoante o caso, durante todo o prazo de dura-
¢ao da concessdo ou durante o periodo daquele prazo em que pode-
rao ter lugar os riscos a que aqueles seguros respeitam.

84 — Cobertura por seguros:

Para cumprimento do disposto no artigo anterior a concessiond-
ria assegurard, contratando directamente ou através de terceiros a
quem o imponha, a existéncia e a manutengdo em vigor das apoli-
ces de seguro seguintes:

a) Seguro de danos materiais (material damage insurance),
cobrindo a perda, destruigdo ou dano em ou de todos os bens
que integram a concessdo, devendo este seguro fornecer a co-
bertura que, tanto quanto aplicdve! e de acordo com as ha-
bituais préticas comerciais, se inclui em:

) Seguro de todos os riscos de construcdo (construction
all risks insurance);

if) Seguros de maquinaria e equipamento de obra fcons-
truction plan and equipment insurance);

iif) Seguro de casco maritimo (marine hull insurance);

iv) Seguro de danos patrimoniais (property insurance);

v) Seguro de avaria de maquinas (machinery breakdown
insurance).

Os montantes cobertos pelos seguros de materiais deverao
ser idénticos aos custos de reposi¢do com bens novos de to-
"dos os bens abrangidos a data de reposic¢do.

As obrigagOes de contratar ¢ manter em vigor seguros de

danos materiais em relagdo 4 actual travessia sdo aplicdveis
a partir da data da transferéncia da sua exploragdo para a
concessiondria;
Seguro de lucros cessantes (consequencial loss insurance),
cobrindo as consequéncias financeiras de atrasos na entrada
em servi¢o da nova travessia e da interrupgdo da exploragdo
da nova travessia e ou da actual travessia sempre que esse
atraso ou interrup¢do sejam resultantes de perdas, destrui-
¢des ou danos cobertos pelos seguros de danos materiais re-
feridos no artigo 84, alinea a).

Os limites de cobertura no seguro de lucros cessantes de-

verdo estar de acordo com o referido nos contratos de finan-
ciamento ou, caso ndo exista qualquer exigéncia nesse sen-
tido, deverdio situar-se nos limites maximos que razoavelmente
possam ser obtidos no mercado segurador;
Seguro de responsabilidade civil flegal liability insurance),
cobrindo a concessiondria e o concedente pelos montantes em
que possam ser responsabilizados a titulo de danos, indem-
nizagdes, custos legais e outros em relagdo a morte ou lesdo
de pessoas e bens resultantes do desenvolvimento das activi-
dades integradas na concessdo, devendo este seguro fornecer
a cobertura que, tanto quanto aplicdvel e de acordo com as
habituais praticas comerciais, se inclui em:

b
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) Seguro de responsabilidade civil contra terceiros (legal
Nability insurance);

i) Seguro de responsabilidade civil marftima, incluindo res-
ponsabilidade civil para embarcagdes (marine liability
including proctection and indemnity insurance).

Os limites de cobertura do seguro de responsabilidade ci-
vil ndo deverdo ser inferiores a 10 000 000 000$ para cada
participagao;

d) Seguro de acidentes de trabalho (workmen’s compensation in-
surance} de acordo com as leis aplicdveis em relagdo a todos
os trabalhadores. A concessiondria assegurara que quaisquer
entidades com quem contrate manterdo em vigor seguros de
acidentes de trabalho.

Para os efeitos do seguro de acidentes de trabalho os tra-
balhadores abrangidos pelo artigo S0 deverio também ser co-
bertos pelo seguro de acidentes de trabalho a partir da data
da respectiva transferéncia.

85 — Cobertura por seguros relativa a actual ponte:

Nio serd exigida a4 concessiondria a contratagdo de qualquer se-
guro relativo a estrutura da actual ponte, sem prejuizo do disposto
no artigo 84, alineas a) e b).

CAPITULO XV

Fiscalizacdo do cumprimento das obrigacées
da concessiondria

86 — Fiscalizagdo pelo concedente:

86.1 — Os poderes de fiscalizagao do cumprimento das obrigagdes
da concessionaria emergentes do presente contrato serdo exercidos
pelo Ministro das Finangas para os aspectos econdmicos e financei-
ros ¢ pelo MOPTC para os demais.
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86.2 — Durante a fase de construgdo da nova travessia, as com-
peténcias do MOPTC referidas no niimero anterior serdo exercidas
pelo GATTEL e as do Ministro das Financas serdo exercidas pela
Inspecgdo-Geral de Finangas.

86.3 — A concessiondria obriga-se a pdr a disposicio do GAT-
TEL, até 31 de Julho de 1995, instalagdes préprias ¢ adequadas ao
funcionamento da fiscalizagdo, nos termos definidos na proposta.

86.4 — A concessiondria facultard ao concedente ou a qualquer
outra entidade por este nomeada, desde que devidamente credenciada,
livre acesso a todo o empreendimento concessionado, bem como a
todos os livros de actas, listas de presenga e documentos anexos re-
lativos a concessiondria, livros, registos ¢ documentos relativos as
instalagdes e actividades objecto da concessdo, incluindo as estatis-
ticas e registos de gestdo utilizados, e prestara sobre todos esses
documentos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

86.5 — Poderdo ser efectuados, na presenca de representantes da
concessiondria, ensaios que permitam avaliar as condi¢des de fun-
cionamento e caracteristicas do equipamento, dos sistemas e das ins-
talagdes, que sejam solicitados segundo critério de razoabilidade pelo
concedente a concessionaria, correndo os respectivos custos por conta
da concessionaria.

86.6 — As determinagdes do concedente que vierem a ser emiti-
das no ambito dos poderes de fiscaliza¢do serdo imediatamente apli-
caveis e vinculardo a concessiondria, sem prejuizo do recurso ao pro-
cesso de resolugdo de diferendos.

87 — Controlo da construgdo da nova travessia:

87.1 — A concessiondria obriga-se a apresentar semestralmente ao
GATTEL os elementos do plano geral de trabalhos e seu cronograma
financeiro real, tragados sobre documentos que contenham o plano
geral incluido no plano de trabalhos e cronograma financeiro apre-
sentado nos termos do artigo 38.

87.2 — A concessiondria obriga-se ainda a apresentar trimestral-
mente ao GATTEL os planos parcelares de trabatho e os respecti-
vos cronogramas financeiros reais tragados sobre documentos que
também contenham os planos parcelares e os cronogramas incluidos
no plano de trabalhos apresentado nos termos do artigo 38.

87.3 — Eventuais desvios deverdo ser fundamentados nos documen-
tos referidos nos nimeros anteriores ¢, tratando-se de atrasos, deve-
rdo ser indicadas as medidas de recuperagdo previstas.

87.4 — A concessiondria obriga-se ainda a fornecer, em comple-
mento dos documentos referidos, todos os esclarecimentos ¢ infor-
magdes adicionais que, segundo um critério de razoabilidade, o GAT-
TEL lhe solicitar.

88 — Intervencao directa do concedente:

88.1 — Quando a concessiondria ndo tenha respeitado determina-
¢des emitidas pelo concedente no dmbito dos seus poderes de fisca-
lizagdo, assistird a este a faculdade de proceder & correcgdo da si-
tua¢do, directamente ou através de terceiro, correndo os custos para
o efeito incorridos por conta da concessiondria.

88.2 — O concedente podera recorrer a caucdo prestada nos ter-
mos do artigo 81, alinea a), para pagamento dos custos incorridos
em aplica¢do do disposto no nimero anterior, sem prejuizo do pos-
terior recurso ao processo de resolucdo de diferendos.

CAPITULO XVI
Responsabilidade extracontratual perante terceiros

89 — Pela culpa e pelo risco:

A concessiondria responderd, nos termos da lei geral, por quais-
quer prejuizos causados a terceiros no exercicio das actividades que
constituem o objecto da concessdo, pela culpa ou pelo risco, ndo
sendo assumido pelo concedente qualquer tipo de responsabilidade
neste ambito.

90 — Por prejuizos causados por entidades contratadas:

A concessionaria responderd ainda nos termos gerais da relagdo
comitente-comissdrio pelos prejuizos causados a terceiros pelas enti-
dades por si contratadas para o desenvolvimento das actividades com-
preendidas na concessdo.

CAPITULO XVII
Incumprimento e cumprimento defeituoso do contrato

91 — Incumprimento:

91.1 — Sem prejuizo das situagdes de incumprimento que pode-
rdo dar origem a sequestro ou rescisdo da concessdo nos termos re-
feridos nos artigos 95 e 96, o incumprimento pela concessiondria dos
deveres e obrigagdes emergentes do presente contrato ou das deter-
minagdes do concedente emitidas no dmbito da lei ou deste contrato
originard a aplicacio de multas contratuais pelo concedente, cujo
montante variard entre um minimo de 1 000 0003 ¢ um maximo de
100 000 0003, conforme a gravidade das infraccdes cometidas,

91.2 — Caso a infrac¢do consista em atraso no cumprimento de
obrigacdes contratuais, as multas referidas no numero anterior se-
rdo aplicadas por cada dia de atraso.

91.3 — Ocorrendo mora no cumprimento da data de entrada em
servico da nova travessia fixada no n.° 54.1, as multas contratuais
a impor & concessiondria terdo como limite maximo 1 500 000 000$
¢ serdo aplicdveis nos termos seguintes:

a) Entre 10 000 0008 ¢ 30 000 000% por cada dia de atraso en-
tre a data prevista no n.° 54.1 e o 15.° dia de atraso, inclu-
sive;

b) Entre 12 500 000$ e 50 000 0003 por cada dia de atraso en-
tre 0 16.° e o 30.° dia de atraso, inclusive;

¢) Entre 15 000 0003 e 70 000 000$ por cada dia de atraso en-
tre 0 31.° e 0 60.° dia de atraso, inclusive;

d) Entre 20 000 0008 ¢ 100 000 0008 por cada dia de atraso en-
tre 0 61.° e 0 90.° dia de atraso, inclusive.

91.4 — Caso a concessiondria ndo proceda ao pagamento das mul-
tas contratuais que the forem aplicadas, no prazo de 10 dias uteis
a contar da sua fixagdo, o concedente poderd utilizar a caugdo pres-
tada nos termos do artigo 81, alinea a), para pagamento das mesmas.

91.5 — As multas impostas pelo concedente serdo imediatamente
exigiveis, nos termos fixados na comunicagdo para o efeito reme-
tida pelo concedente & concessiondria, a qual produzira os seus efei-
tos independentemente de qualquer outra formalidade.

91.6 — Os montantes minimos e maximos de multas estabelecidas
no presente artigo serdo actualizados anualmente de acordo com o
IPC publicado para o ano anterior.

91.7 — A imposi¢io de multas nado prejudica a aplicagdo de ou-
tras sangdes contratuais nem de outras sangdes previstas em lei ou
regulamento.

92 — Forga maior:

92.1 — Consideram-se casos de for¢a maior, com as consequén-
cias estabelecidas nos n.”* 92.3 a 92.7, os eventos imprevisiveis e ir-
resistiveis, exteriores as partes que tenham um impacte directo ne-
gativo sobre a concessdo.

92.2 — Estardo em qualquer caso excluidos do disposto no nimero
anterior todos os eventos cujo impacte ndo exceda o previsto na
documentacio relativa ao projecto e a construgao da nova travessia.

92.3 — Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, a ocorrén-
cia de um caso de forga maior terd por efeito exonerar a concessio-
néria de responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigacdes emer-
gentes do presente contrato, na estrita medida em que o seu
cumprimento pontual e atempado tenha sido impedido em virtude
da referida ocorréncia e dara lugar, nos termos do n.° 92.6, a repo-
sicdo do equilibrio financeiro da concessdo nos termos do artigo 101,
ou, caso a impossibilidade de cumprimento do mesmo se torne defi-
nitiva, ou a reposicdo do equilibrio financeiro da concessdo se re-
vele excessivamente onerosa para o concedente, a rescisdo do pre-
sente contrato.

92.4 — Sempre que um caso de forga maior corresponda, ao tempo
da sua verificagdo, a um risco seguravel, em pracas da Unido Euro-
peia, por apolices comercialmente aceitaveis, e independentemente de
a concessiondria as ter efectivamente contratado, verificar-se-a o se-
guinte:

a) A concessiondria ndo ficard exonerada do cumprimento pon-
tual e atempado das obrigacdes emergentes do presente con-
trato na medida em que aquele cumprimento se tornasse pos-
sivel em virtude do recebimento da indemnizagdo aplicdvel
nos termos da apdlice comercialmente aceitavel relativa ao
riscCO em causa;

b) Havera lugar a reposi¢do do equilibrio financeiro, nos ter-
mos do n.° 92.6, apenas na medida do excesso dos prejui-
zos sofridos relativamente a indemnizagdo aplicdvel nos ter-
mos da apolice comercialmente aceitdvel relativa ao risco em
causa, ou daquela que seria aplicavel independemtente das
limitagdes resultantes de franquia, capital seguro ou limite de
cobertura;

¢) Havera lugar a rescisdo do presente contrato, nos termos do
n.° 92.6, quando, apesar do recebimento da indemnizagdo
aplicdvel nos termos da apdlice comercialmente aceitdvel re-
lativa ao risco em causa, a impossibilidade de cumprimento
das obrigacdes emergentes do presente contrato seja defini-
tiva, ou a reposigdo do equilibrio financeiro seja excessiva-
mente onerosa para o concedente.

92.5 — Ficam em qualquer caso excluidos da previsao do n.® 92.4
os seguintes casos de for¢a maior, ainda que 0s mesmos correspon-
dam a riscos segurdveis por apdlices comercialmente aceitaveis:

a) Guerra, hostilidades ou invasao, tumultos, rebelido ou ter-
rorismo, explosdo nuclear e contaminacao radioactiva e qui-
mica;
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b) Eventos previstos na documentagdo relativa ao projecto e a
construgdo da nova travessia cujo impacte exceda o previsto
naquela documentagao.

92.6 — Perante a ocorréncia de um caso de forga maior as partes
acordardo se havera lugar a reposigdo do equilibrio financeiro da
concessdo ou a rescisdo do presente contrato recorrendo-se, caso ndo
se chegue a acordo, ao processo de resolugido de diferendos.

92.7 — Verificando-se a rescisdo do presente contrato nos termos
do presente artigo, o concedente sera responsavel pelo pagamento
dos montantes que se encontrem em divida ao abrigo dos contratos
de financiamento. Quaisquer indemnizagdes pagdveis ao abrigo de
seguros em que o concedente seja co-segurado serdo directamente pa-
gas ao concedente.

92.8 —— A concessiondria obriga-se a comunicar de imediato ao con-
cedente a ocorréncia de qualquer evento qualificidvel como caso de
for¢a maior ao abrigo do disposto no presente artigo.

CAPITULO XVIII
Extin¢do e suspensdo da concessio

93 — Requisi¢io:

O concedente reserva-se o direito de requisitar nos termos da lei
0s bens ¢ trabalhadores afectos ao empreendimento concessionado,
devendo a requisicdo terminar quando cessar o motivo que lhe tiver
dado causa.

94 — Resgate:

94.1 — O concedente podera resgatar a concessao sempre que mo-
tivos de interesse publico o justifiquem, mediante notificagdo reme-
tida & concessiondria com a antecedéncia minima de um ano a par-
tir do momento em que, de acordo com as projecgdes remetidas pela
concessionaria nos termos do artigo 24, alinea ), tenham decorrido
pelo menous quatro quintos do prazo da concessdo.

94.2 — Pelo resgate, o concedente assumira todos os direitos e obri-
gagoes da concessiondria emergentes dos subcontratos.

94.3 — Em caso de resgate, a concessionaria tera direito a uma
indemnizacdo do concedente, nos termos dispostos no nimero se-
cuinte.

94.4 — A indemnizagao sera calculada com base nas mais recen-
tes projecyoes semestrais remetidas de acordo com o artigo 24, ali-
nea k), anteriores a data de resgate e deverd corresponder ao mon-
tante necessdario para que o valor liquido actualizado do investimento
dos accionistas da concessionaria, durante o periodo da concessao,
seja igual a zero, depois de descontados todos os actuais ou futuros
cash-flows dos accionistas durante aquele periodo, a taxa interna de
remwlimento para accionistas constante da ultima das referidas pro-
JECCOES semestrais.,

95 — Sequestro:

95.1 — Em caso de incumprimento grave, pela concessiondria, das
obrigagoes emergentes deste contrato, o concedente podera, mediante
sequestro, tomar a scu cargo a realizagao de obras e o desenvolvi-
mento das actividades integradas na concessao.

95.2 — O sequestro podera ter lugar, nomeadamente, caso de ve-
rilfigue qualguer das seguintes situagdes:

«) Cessagdo ou interrupgdo, total ou parcial, da construg¢do, ma-
nutengdo ou exploragdo com consequéncias graves;
Deticiéncias graves na organizagao e regular desenvolvimento
das actividades objecto da concessdo, bem como situagdes de
inseguranga de pessoas e bens;

Deticiéncias no estado geral das instalagdes e equipamentos
que comprometam a continuidde das obras ou a sua integri-
dade;

Atrasos anormais na construgdo da nova travessia que po-
nham em risco o cumprimento do prazo estabelecido para
a sua entrada em servico que nao sejam resolvidos de acordo
com os procedimentos previstos no artigo 38.

h
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95.3 — Sem prejuizo do disposto no n.° 96.5, verificando-se qual-
quer situacdo que possa dar lugar ao sequestro da concessdo nos ter-
mos dos numeros anteriores, observar-se-a, com as devidas adapta-
¢oes, o processo de sanagdo do incumprimento previsto no n.° 96.2,
bem como o disposo no n.¢ 96.3.

95.4 — A concessiondria ¢ responsavel pela imediata disponibili-
za¢do do empreendimento concessionado logo que lhe seja comuni-
cada a decisao de sequestro da concessdo.

95.5 — Os rendimentos realizados durante o periodo de sequestro
da concessdo, nomeadamente os resultantes da cobranca de porta-
eens, serao utilizados para acorrer aos encargos resultantes da ma-
nutengdo dos servigos e as despesas necessdrias ao restabelecimento
do normal tfuncionamento do empreendimento concessionado, bem

como ao servigo da divida da concessiondria decorrente dos contra-
tos de financiamento, sendo o remanescente, se o houver, entregue
a concessiondria, findo o periodo de sequestro.

95.6 — A concessionaria suportara os encargos resultantes da ma-
nutengdo dos servigos € as despesas necessarias ao restabelecimento
da normalidade, podendo o concedente recorrer a caugao referida
no artigo 81, alinea a), caso os rendimentos realizados durante o pe-
riodo de sequestro nido sejam suficientes para o efeito.

95.7 — Durante o periodo de sequestro e, findo este, até ao apu-
ramento do montante global dos encargos a suportar pela conces-
siondria nos termos do numero anterior, esta ndo podera distribuir
dividendos.

95.8 — Logo que cessem as razdes que motlivaram o sequestro, a
concessiondria serd notificada para retomar a concessao, no prazo
que lhe for fixado.

96 — Rescisdo:

96.1 — O concedente podera por fim a concessdo através de res-
cisdo do presente contrato, em caso de violagao grave, continua,
quando aplicdvel, e ndo sanada ou n3o sanavel das obriga¢des da
concessionaria, nomeadamente nas seguintes situagoes:

a) Desvio do objecto da concessiondria;

b) Dissolugdo da concessionaria;

¢) Cessagdao de pagamentos pela concessionaria, ou apresenta-
¢do a faléncia ou a processo especial dc recuperagao de em-
presas e proteccdo de credores;

d) Interrup¢do da construgdo, exploragdo ou manutengdo do em-

preendimento concessionado, sem que tenham sido tomadas

medidas adequadas a remo¢do da respectiva causa;

Recusa ou impossibilidade da concessionaria em retomar a

concessao nos termos do n.” 95.8 ou, quando o tiver feito,

continuagao das situagbes que motivaram o sequestro,

N Perda do controlo da concessiondria pelos membros do agru-

pamento, nos termos do artigo 19, com excepcio do disposto

no n.® 3 do anexo n.° 10;

Oneragao de acgdes da congessiondria sem prévia autoriza-

¢d0 do concedente durante o periodo referido no n.° 22.4,

sem prejuizo do disposto no n.° 22.2;

h) Trespasse da concessdo sem prévia autorizagdo do concedente;

i) Alteragdo relevante aos contratos e documentos referidos nos
artigos 74 e 75 sem prévia autorizagio do concedente ou em
termos diferentes dos constantes daquela autorizagio;

J) Atraso no cumprimento da data de entrada em servi¢o da
nova travessia fixada no n." 54.1 por periodo superior a
90 dias;

) Néo reposi¢do da caugdo nos termos do n.” 82.3;

Cobranga de portagens de valor diferente do fixado nos ter-

mos do presente contrato;

n) Recusa em proceder a conservagdo e manutengdo das insta-
lagdes e equipamentos do empreendimento concessionado;

0) Oposicao repetida ao exercicio de fiscalizacao, reiterada de-
sobediéncia as legitimas determinagoes do concedente ou sis-
tematica inobservincia do manual de operagao ou do manual
de manuten¢do, quando se mostrem ineficazes as demais san-
¢Oes contratuais previstas;

p) Incumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais.
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96.2 — Verificando-se um dos casos de incumprimento que, nos
termos do n.° 96.1, possa motivar a rescisdo da concessao, o conce-
dente notificard a concessiondria para que, no prazo que razoavel-
mente for fixado, sejam integralmente cumpridas as suas obrigagdes
e corrigidas ou reparadas as consequéncias dos seus actos, excepto
tratando-se de uma violagdo nao sanavel.

96.3 — Caso a concessiondria ndo cumpra as suas obriga¢des ou
ndo sejam corrigidas ou reparadas as consequéncias do incumprimento
havido nos termos determinados pelo concedente, este poderd res-
cindir a concessdo, mediante comunicagdo enviada a concessiondria.

96.4 — A comunicacdo da decisdo de rescisdao referida no numero
anterior produz efeitos imediatos, independentemente de qualquer ou-
tra formalidade.

96.5 — Em casos de fundamentada urgéncia, o concedente podera,
sem prejuizo da observancia do processo de sanag¢do do incumpri-
mento regulado no n.° 96.3 antes de proceder a rescisdo do presente
contrato, proceder de imediato ao sequestro da concessao notificando
a concessiondria para, no prazo que lhe for fixado, disponibilizar
ao concedente o empreendimento concessionado.

96.6 — A rescisdo do presente contrato origina o dever de indem-
nizar por parte da concessiondria, devendo a indemnizagdo ser cal-
culada nos termos gerais de direito.

97 — Caducidade:

97.1 — O presente contrato caduca quando se verificar o fermo
do prazo de duracdo da concessao nos termos do artigo 16,
extinguindo-se as relagdes contratuais existentes entre as partes, sem
prejuizo do disposto no n.° 82.4 e artigo 102.
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97.2 — Verificando-se a caducidade do presente contrato nos ter-
mos do numero anterior, a concessiondria serd inteiramente respon-
savel pela cessagdo dos efeitos de quaisquer contratos ou subcontra-
tos de que seja parte ndo assumindo o concedente qualquer
responsabilidade nessa matéria.

98 — Reversdo de bens:

98.1 — No termo da concessdo, revertem gratuita e automatica-
mente para o concedente tados os bens que integram a concessdo
nos termos do artigo 14, obrigando-se a concessiondria a entrega-
-los em perfeitas condigdes de operacionalidade, utilizagdo e manu-
tengdo, sem prejuizo do normal desgaste resultante do seu uso para
os efeitos do presente contrato, e livres de dnus ou encargos seja
de que tipo forem.

98.2 — Caso a reversdo de bens para o concedente ndo se pro-
cesse nas condigdes indicadas no nimero anterior, a concessiondria
indemnizard o concedente, devendo a indemnizagdo ser calculada nos
termos legais.

98.3 — No termo da concessdo, o concedente procederd a uma vis-
toria dos bens referidos no artigo 14, na qual participard um repre-
sentante da concessiondria, destinada 4 verificagdo do estado de con-
servagdo e manutengdo daqueles bens, devendo ser lavrado um auto.

98.4 — Ocorrendo a dissolugdo ou liquidagdo da concessiondria,
nao poderd proceder-se 4 partilha do respectivo patriménio social
sem que o concedente ateste, através do auto de vistoria mencionado
no numero anterior, encontrarem-se 0s bens referidos no n.° 98.1
na situagdo ai descrita, ou sem que se mostre assegurado o paga-
mento de quaisquer quantias devidas ao concedente, a titulo de in-
demnizacdo ou a qualquer outro tftulo.

CAPITULO XIX

Condic¢iio financeira da concessiondria

99 — Assungdo de riscos:

A concessionaria expressamente assume integral responsabilidade
por todos os riscos inerentes a concessdio, €XCepto nos casos em que
o contrdrio resulte do presente contrato.

100 — Caso base:

100.1 — As partes acordam que o caso base representa a equagdo
financeira com base na qual aceitaram celebrar o presente contrato.

100.2 — O caso base devera ser alterado nos casos previstos no
presente contrato.

101 — Equilibrio financeiro:

101.1 — Tendo em atengdo a distribuig@o de riscos estipulada no ar-
tigo 99, a concessiondria terd direito & reposi¢do do equilibrio finan-
ceiro da concessdo, nos termos dispostos neste artigo, nos seguintes casos:

a) Modificagdo unilateral, imposta pelo concedente, das condi-
¢des de desenvolvimento das actividades integradas na con-
cessdo, desde que, em resultado directo da mesma, se verifi-
qQue, para a concessiondria, um significativo aumento de custos
ou uma significativa perda de receitas;

Ocorréncia de casos de for¢a maior nos termos do artigo 92,
excepto se, em resultado dos mesmos, se verificar a rescisdo
do presente contrato nos termos do n.° 92.3;

Ocorréncia de eventos excepcionais causadores de perturba-
¢des graves no mercado cambial que envolvam alteragdes subs-
tanciais nos pressupostos tidos em conta na formulacdo do
caso base;

d) Alteragdes legislativas de caracter especifico, que tenham um
impacte significativo e directo sobre as receitas ou custos res-
peitantes a exploragao das travessias;

Casos em que o direito de aceder a reposi¢do do equilibrio
financeiro é expressamente previsto no presente contrato.
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101.2 — As alteragdes a lei geral, incluindo a lei fiscal, ficam ex-
pressamente excluidas da previsdo da alinea d) do niimero anterior,

101.3 — As partes acordam em que, sempre que a concessiondria
tenha direito a4 reposi¢do do equilibrio financeiro da concessdo, tal
reposicdo tera lugar com referéncia ao caso base com as alteragdes
que este vier a sofrer ao abrigo do n.° 100.2 e sera constituida pela
reposi¢do de dois dos trés valores dos critérios chave definidos no
nimero seguinte, sem prejuizo do disposto no n.° 10L.5.

101.4 — Os critérios chave sd3o definidos como:

a) Rdcio de cobertura anual do servigo da divida (annual debt
service cover ratio), excluindo balangos de caixa, calculado
como a média dos racios semianuais de cobertura do servigo
da divida em qualquer ano estabelecidos no caso base, com
os seguintes valores minimos:

i) 1998 (apenas segunda metade do ano): 1,13;
iy 1999: 1,19;
iify Todos os outros anos: 1,25;

b) Récio de cobertura da vida do empréstimo (loan life cover
ratio), com um valor minimo de 1,69 quando calculado com
uma base relativa a 1998;

Valor liquido actualizado (net present value} do investimento
dos accionistas, incluindo suprimentos, expresso a pregos de
31 de Dezembro de 1992, calculado utilizando uma taxa de
desconto anual de 11,43 % e por forma a ndo ser menos do
que zero;

os valores dos quais ndo poderdo ser modificados indepen-
dentemente de qualquer alteragdo ao caso base.

C
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101.5 — O valor do critério chave rédcio de cobertura anual do ser-
vigo da divida deverd ser um dos valores a repor sempre que, apds
o fim da fase de construgdo da nova travessia, se verificarem os even-
tos referidos no n.° 101.1, alinea a), ou os referidos no n." 101.1,
alinea d), exclusivamente quando relativos a lei portuguesa.

101.6 — A reposi¢do do equilibrio financeiro da concessdo nos ter-
mos do presente artigo apenas deverd ter lugar na medida em que,
como consequéncia do impacte cumulativo dos eventos referidos no
n.° 101.1:

a) Qualquer racio de cobertura anual do servigo, da divida ou
o ricio de cobertura da vida do empréstimo, calculados nos
termos do n.° 101.4, sejam reduzidos em mais de 0,01; ou

b) A taxa interna de rendibilidade finternal rate of return) para
os gccionistas da concessiondria seja reduzida em mais de
0,1%/00.

101.7 — Sempre que haja lugar a reposicdo do equilibrio finan-
ceiro da concessdo, e sem prejuizo do disposto no n.° 29.2 e do dis-
posto no n.° 101.8, essa reposigdo podera ter lugar, consoante op-
¢do do concedente, através de uma das seguintes modalidades:

a) Prorrogacdo do prazo da concessdo;

b) Aumento extraordindrio das taxas de portagem;

¢) Atribui¢do de compensagdo directa pelo concedente;

d) Uma combinac¢do das modalidades anteriores, ou qualquer
outra forma que venha a ser acordada entre as partes.

101.8 — Caso, durante a fase de construgdo da nova travessia, se
verificarem os eventos referidos no n.° 101.1, alinea a), ou 101.1,
alinea €), ou os eventos referidos no n.° 101.1, alinea d), exclusiva-
mente quando relativos a lei portuguesa, a reposi¢do do equilibrio
financeiro da concessdo terd lugar através da modalidade prevista
no n.° 101.7, alinea c).

101.9 — As partes acordam que a reposi¢do do equilibrio finan-
ceiro da concessdo efectuada nos termos do presente artigo sera, re-
lativamente ao evento que the deu origem, tnica, completa e final
para todo o periodo da concessdo.

101.10 — Para os efeitos previstos no presente artigo, a conces-
siondria deverad notificar o concedente da ocorréncia de qualquer
evento que possa dar lugar & reposi¢do do equilibrio financeiro da
concessdo, nos 30 dias seguintes & data da sua ocorréncia.

101.11 — Sempre que tenha havido lugar a reposicdo do equili-
brio financeiro da concessdo, o caso base sera alterado por forma
a reflectir a reposi¢do efectuada.

CAPITULO XX

Direitos de propriedade industrial e intelectual

102 — Direitos de propriedade industrial e intelectual:

102.1 — A concessionéria fornecerd gratuitamente ao concedente
todos os projectos, planos, plantas, documentos e outros materiais,
de qualquer natureza, que se revelem necessarios ou uteis ao desem-
penho das fungdes que a este incumbem nos termos do presente con-
trato, ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do
mesmo, ¢ que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento
das actividades integradas na concessdo, seja directamente pela con-
cessiondria seja pelos terceiros que esta para o efeito subcontratar,

102.2 — No termo da concessdo, os direitos de propriedade inte-
lectual e industrial relativos aos estudos e projectos elaborados em
cumprimento do presente contrato serdo transmitidos gratuitamente
ao concedente, sendo essa transmissdo em regime de exclusividade
sempre que aqueles direitos tenham sido criados pela concessionaria
apenas para os fins especificos das actividades integradas na conces-
sdo ou adquiridos por esta em regime de exclusividade, competindo
a concessionaria adoptar todas as medidas para o efeito necessdrias.

102.3 — Para cumprimento do disposto no nimero anterior, a con-
cessiondria assegurara nomeadamente que quaisquer direitos de pro-
priedade intelectual pertencentes a terceiros que subcontratar para
desenvolver determinadas actividades integradas na concessao, nos
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termos do presente contrato, lhe serdo transmitidas no ambito dos
subcontratos e por forga dos mesmos.

102.4 — Caso a concessionaria ndo resolva quaisquer litigios exis-
tentes com terceiros relativamente a eventuais violagdes dos direitos
de propriedade intelectual atribuidos ou a atribuir ao concedente nos
termos do presente artigo, o concedente podera sempre intervir em
defesa dos mesmos, comprometendo-se a concessiondria a prestar toda
4 assisténcia que para o eleito lhe seja requerida.

102.5 — A concessiondria deverad, a pedido do concedente, elabo-
rar qualquer tipo de documento ou declaragdo com o objectivo de
confirmar ou registar o direito referido nos nimeros anteriores.

CAPITULO XXI
Vigéncia da concessao
103 — Entrada em vigor:
(O presente contrato entra em vigor no dia da sua assinatura pelas
partes, contando-se a partir dessa data o prazo de duragdo da con-
[QURIH

CAPITULO XXII

Disposicoes diver

b

104 — Comunicagdes, autorizagdes ¢ aprovagoes:

104.1 — As comunicagdes, autorizagdes ¢ aprovagoes previstas no
presente contrato, salvo disposicao especitica em contrdrio, serdo efec-
tuadas por escrito ¢ remetidas:

Em mao, desde que comprovadas por protocolo;

Por telefax, desde que comprovadas por «recibo de transmis-
S30 Ininterrupta»;

Por correio registado com aviso de recepgao.

a)
123

I

104.2 — Consideram-se para efeitos do presente contrato, ¢omo
domicilios das partes, as seguintes moradas e postos de recepeio de
fax:

a) Concedente: [ 1
by Concessiondria: [...].

104.3 As partes poderdo alterar os seus domicilios indicados,
mediante comunicagdo prévia dirigida a outra parte.

104.4 — AS comunicagdes previstas no presente Contrato consi-
deram-se efectuadas:

a) No proprio dia em gque forem transmitidas em mdo, ou por
telefax se em horas normais de expediente, ou no dia atil ime-
diatamente seguinte;

h) Trés dias uteis depois de remetidas pelo correio.

104.5 — Sempre que o concedente enviar a concessiondria qual-
quer comunicagdo ou notificagdo ao abrigo dos artigos 95 e 96, tal
comunicagldo ou notificacio deverd igualmente ser enviada ao agente
dos bancos financiadores.

105 — Prazos ¢ sua contagem:

Os prazos fixados em dias ao longo do presente contrato contar-
-se-a0 em dias seguidos de calenddario, salvo se contiverem a indica-
¢ao de dias uteds, caso em que apenas se contarido os dias em que
os servicos da Administragao Pablica se encontrarem abertos o pu-
blico ¢em Lisboa.

106 — Eixercicio de direitos:

Sem prejuizo do disposto no capitulo XXHI, 0 nado exercicio, ou
o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito gue assista a qual-
quer das partes ao abriga do presente contrato, ndo importa a re-
nimgcia a esse direito nem impede o seu exercicio posterior, nem cons-
titui moratdria ou novagiao da respectiva obrigacdo.

107 — Invalidade parcial:

Se alguma das disposi¢oes do presente contrato vier a ser consi-
derada nula ou invalida, tal ndao afectara a validade do restante clau-
sulado do mesmo, o qual se manterd plenamente em vigor.

108 — Deveres gerais das partes:

108.1 — As partes comprometem-se reciprocamente @ cooperar ¢
a prestar o auxilio que razoavelmente thes possa ser exigido com vista
ao bom desenvolvimento das actividades integradas na concessio.

108.2 — Constitui especial obrigacdo da concessionaria promover
¢ exigir de todas as entidades que venham a ser contratadas para
o desenvolvimento de actividades integradas na concessao, que se-
jam observadas todas as regras de boa conducdo das obras ou tra-
balhos em causa e especiais medidas de salvaguarda da integridade
fisica do publico ¢ de todo o pessoal afecto aos mesmos.

108.3 — A concessiondria responsabiliza-se ainda perante o con-
cedente por que apenas scjam contratadas para desenvolver activi-
dades integradas na concessdo entidades que se encontrem devida-
mente licenciadas e autorizadas e que detenham capacidade técnica
¢ profissional adequadas para o efeito.

CAPITULO XXIII

Resolu¢ao de diferendos

109 — Processo de resolugdo de diferendos:

109.1 — Os eventuais conflitos que possam surgir entre as parles
em matéria de aplicagdo, interpretag@o ou integragdo das regras por
que se rege a concessdo serdo resolvidas de acordo com o processo
de resolugdo de diferendos.

109.2 — A submissio de qualquer questdo ao processo de resolu-
¢ao de diferendos ndo exonera a concessionaria do pontual e atem-
pado cumprimento das disposi¢oes do presente contrato e das deter-
minagoes do concedente que no seu ambito lhe sejam comunicadas,
incluindo as emitidas apds a data daquela submissao, nem permite
qualquer interrupgdo do desenvolvimento das actividades intcgradas
na concessio, que deverdo continuar a processar-se nos 1ermos em
vigor a data de submissdo da questdo, sem prejuizo do disposto no
nimero seguinte, até que uma decisao final seja obtida no processo
de resolugio de diferendos relativamente @ matéria em causa.

109.3 — Sempre que a matéria em causa em determinada questao
submetida ao processo de resolugdo de diferendos se relacione, di-
recta ou indirectamente, com actividades integradas na concessdo que
tenham sido subcontratadas pela concessiondria nos termos previs-
tos no presente contrato, podera gqualquer uma das partes requerer
a intervencio da entidade subcontratada na lide, em conjunto com
a concessionaria.

109.4 — A concessiondria obriga-se a dar imediato conhecimento
a0 concedente da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com
as entidades subcontratadas no ambito dos subcontratos e a prestar-
_lhe toda a informacgdo relevante relativa & evolugdo dos mesmos.

110 — TFase pré-contenciosa:

110.1 — Caso surja uma disputa entre as partes em matéria de apli-
cagllo, interpretacdo ou integracdo das regras por que se rege a con-
¢essio, as partes compromeltem-se reciprocamente a estabelecer uma
fase pré-contenciosa nos termos dos nimeros scguintes, com vista
a solucionar o diferendo.

110.2 — A fase pré-contenciosa iniciar-se-d através de comunica-
¢do remetida pela parte reclamante a outra parte identificando o di-
ferendo em causa e requerendo a audigdo de uma das duas comis-
sdes de peritos especializadas constituidas nos termos que figuram
no anexo n.° 19, a qual actuard apenas na qualidade de comissao
de peritos independentes ¢ emitird um parecer fundamentado sobre
cada questao que lhe seja formulada.

110.3 — A parte ndo reclamante dispord de um prazo de 10 dias
uteis para deduzir a sua defesa, a qual deverd ser simultaneamente
remetida @ parte reclamante ¢ a comissdo de peritos em causa.

110.4 — A composigio, competéncia e funcionamento destas duas
comissdes de peritos, ¢ respectivas regras processuais para tralamento
das questdes apresentadas pelas partes, encontram-se também csta-
belecidas no anexo n.® 19,

110.5 -— Salvo em caso de acordo pontual entre as partes que fixe
um prazo especifico para o tratamento de determinada questio, os
pareceres fundamentados das comissdes de peritos serdo emitidos num
prazo ndo superior a 10 dias uteis, contados da data da recepeao,
pela comissdo de peritos, da resposta da parte reclamada ou do termo
do prazo para a mesma nos termos do n.® 110.3.

111 — Fase contenciosa:

111.1 — Caso qualqguer das partes nio se conforme com o pare-
cer emitido por uma das comissdes de peritos nos termos do artigo
anterior, poderd, no prazo maximo de 20 dias dteis contados da daia
em que o referido parecer the tenha sido comunicado, submeter o
diterendo a um tribunal arbitral composio por trés membros, um
nomeado por cada parte ¢ o terceiro escolhido de comum acordo
pelos arbitros que as partes tiverem designado.

111.2 - Nao podera ser designado como arbitro quem tenha in-
tervindo como perito na fase pré-contenciosa.

111.3 = Decorrido o prazo fixado no n.” 111.1 sem que tenha ha-
vido submissdo do diferendo ao tribunal arbitral, considerar-se-d aceite
por ambas as partes o parccer emitido pela comissdo de peritos nos
termos do artigo anterior, o qual constituird assim a decisao final
do processo de resolugdo de diferendos relativamente @ matéria em
causy.

111.4 — A parte que decida submeter determinado diferendo ao
tribunal arbitral nos termos do n.® 111.1, apresentard os seus fun-

1entos para a referida submissao e designara de imediato o arbi-
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tro da sua nomeagdo, no requerimento de constitui¢do do tribunal
arbitral que dirija a outra parte através de carta registada com aviso
de recep¢do, devendo esta, no prazo de 20 dias uteis a contar da
recep¢do daquele requerimento, designar o arbitro de sua nomeagio
¢ deduzir a sua defesa.

111.5 — Os arbitros designados nos termos do numero anterior
do presente artigo designardo o lerceiro arbitro do tribunal no prazo
de 10 dias 1teis a contar da designacdo do arbitro nomeado pela parte
reclamada, sendo esta designagdo efectuada de acordo com as re-
gras aplicaveis da Camara de Comércio Internacional caso a mesma
nio ocorra dentro deste prazo.

111.6 — O tribunal arbitral considera-se constituido na data em
que o terceiro arbitro aceitar a sua nomeagao € 0 comunicar a am-
bas as partes.

111.7 — As partes poderdo submeter directamente ao tribunal ar-
bitral qualquer questdo sobre a qual ndo tenha sido emitido parecer
fundamentado da comissdo de peritos no prazo que para o cfeito
s¢ prevé no n.° 110.5.

111.8 — Na auséncia de parecer fundamentado no final do prazo
estabelecido no n.° 110.5, o tribunal arbitral podera ser assistido pelos
peritos técnicos que considere conveniente designar, devendo, em qual-
quer caso, fazer-se assessorar de pessoas ou entidades com forma-
¢do juridica adequada em direito portugués.

111.9 — O tribunal arbitral, salvo compromisso pontual entre as
partes, julgara segundo o direito constituido ¢ das suas decisdes ndo
cabe recurso, excepto verificando-se a rescisdo do presente contrato
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data da sua publicacao.
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—

pela concessiondria, sem prejuizo do disposto na lei em matéria de
anulagdo da decisao arbitral.

111.10 — As decisOes do tribunal arbitral deverdo ser proferidas
no prazo maximo de seis meses a contar da data de constitui¢ao do
tribunal determinada nos termos do presente artigo, configurardo a
decisdo final do processo de resolugdo de diferendos relativamente
as matérias em causa ¢ incluirdo a fixagdao das custas do processo
e a forma da sua reparti¢do pelas partes.

111.11 — A arbitragem decorrera em l.isboa e em lingua portu-
guesa, funcionando o tribunal de acordo com as regras fixadas no
presente contrato, aplicando-se o regulamento de arbitragem da Ca-
mara de Comércio Internacional em tudo o que nao for contrariado
pelo disposto no presente contrato.

O presente contrato foi celebrado em [local de celebragio] no dia
[data da celebragdo], contém [nimero de folhas] todas numeradas
¢ rubricadas pelos intervenientes, a excep¢do da ultima, que contém
as suas assinaturas, em dois exemplares, que fardo igualmente fé,
ficando um em poder de cada uma das partes.

Pelo Concedente:

(Assinaturas)
{(nomes e qualidades)

Pela Concessiondria:

{Assinaturas)
(nomes e qualidades)

INCM
IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, E. P.

LOCAIS DE VENDA DE PUBLICACOES,
IMPRESSOS E ESPECIMES NUMISMATICOS

¢ Rua de D. Francisco Manuel de Melo, S 1092 Lisboa Codex
Telef. (01)3873002  Fax (01)38401 32

e Rua da Escola Politécnica 1200 Lisboa
Telel (0113974768 Fax (01)3969433

o Rua do Murqués de Sa da Bandeira. 16 1000 Lisboa

Telef (01)34 5041 Fax (013530294

o Avenida de Antonio José de Almeida 1000 Lisboa
{Centrs Comercial S, Jodo de Deus. lojas 414 ¢ 4175
Telel (0117965544 Fax (01)7676872

o Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco 1000 Lisboa

(Centro Comercial das Amoreiras. loja 2112}

Telel (013877107 Fax (01)38401 32

o Praca de Guilherme Gomes Fernandes, 84 4000 Porto
Telef (02)319166  Fax (62)2008579

e Avenida de Ferndo de Magalhdes, 486 3000 Coimbra

Telef. (039326902  Fax (039)326 30
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Toda a correspondencia. quer oficial, quer relativa a anuncios ¢ a assinaturas do «Diario da Republica- ¢ do - Diario da Assembleia da Republicas,

deve ser dirigida 2 administragdo da Tmprensa Nacional-Casa da ™~

k. P., Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 51092 Lishoa Codex




